Gantt Chart - Proposed Intervention

Item	Proposed Intervention	Time Frame																																							
		Month 1				Month 2				Month 3				Month 4				Month 5				Month 6				Month 7				Month 8				Month 9				Month 10				Month 11				Month 12			
		w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4
1	Human Process Intervention - Team Building																																															
2	Human Resources Management Intervention - Performance Management - Career Planning and Development																																															
3	Technostructural Intervention - Employee Involvement - Work Design																																															
4	Strategic Intervention - Communication Training - Leadership Skills Workshop																																															