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SINOPSIS 

Menyelesaikan masalah peru.mahan di zaman dahulu tidaklah sesukar 

menyeleeaikan maealah tersebut di zaman in!. Kemajuan dalam Saine 

dan Teknologi eerta kead.aan maeyarakat yang semakin kompleke telah 

menyebabkan manueia itu ingin memiliki rumah yang dapat memberikan 

kepuaean kopadanya lebih daripado. sobagai tompa t perlindungan 

oemata-mata. Ini suatu hakikat . 

Kajio.n ".Maso.lab. Kuali t.i PerWllahan 1 Sa tu Xo.jian Kea di Ranoangan 

Perumahan Lembah Kesang, .Melaka" ini , merupak:an satu usaha untuk 

mengenal pasti ealah aatu daripada bcberapa bentuk permaaalahan 

yang seringkali timbul dalam melakaanakan program-etrategi perumahan. 

Keengganan peserta peru.mahan menerima kunci rumah maeing- maaing 

adalah merupakan pokok permasalahan yang hendak dikaji . Dikata.kan , 

kerendahan mutu binaan rumah adalah punca permaealahan . Oleh itu 

penuliean Latihan Ilmiah ini akan memperkatakan tentang aspek 

kualiti binaan rumah, dengan memberikan penumpuan khusue kepada 

bentuk-bentuk kecaoatan rumah dan eebab-sebab berlakunya fenomena 

teraebut . Dala.m menganalisa dan menghuraikan perkara ini , tidak dapat 

tido.k , penulie akan menyentuh tentang peranan dan tanggungjavab serta 

maaalah-maaalah yang dihadapi oleh agensi perlaksanaan iaini pema ju 

peruinahan dan juga penyelaraa projok. 
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Sejauh manakah kebenaran kenyataan yang mengatakan bahawa kerendahan 

mutu binaan rumah adalah faktor tunggal keengganan peserta perumahan 

meneri ma kunci rumah masing- masing juga akan dapat dinilai dalam 

penulisan ini . Melalui kaedah dokumentasi, pengkaji menemui beberapa 

penemuan ( f i ndings) antaranya ialah ; permasalahan yang timbul i tu 

adalah juga kesan daripada kelemahan dalam perancangan dan perlaksanaan 

membekalkan kemudahan prasarana ke tapalc perumahan. 

Oleh kerana masalah perumahan tidak boleh dilihat dari perepektif 

yang menyeluruh , maka dalam penulioan ini , pengkaji tidak dapat lari 

dari memperkatakan ten tang kelomahan pihak peranoang iai tu Unit 

Peranoangan Negeri dan agenai perlakaa.naan , aeperti J . K.R., L~ , 

lCementerian Pelajaran dan lain- lain lagl dalam usaha membekalkan 

kemudahan prasarana ke tapalc projek ter sebut . 

Dari penemuan kajian itu pengkaji telah mengemukakan beberapa pandangan 

yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis dan pemikiran yang rational 

sebagai rumusan terhadap masalah kaj ian i ni . 
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1. 0 Pengenalans 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Rwnah sebagai tempat tinggal sebenarnya merupa.kan lingkungan 

pertumbuhan pribadi dan sekaligus juga menjadi ukuran ke­

sejahteraan sosial manuaia, baik sebagai individu , keluarga 

mahupun masyarakat . Hakikat in! menyebabkan rumah selalu 

dianggap eebagai salah oatu dnrlpada keperluan aeae manueia 

dieamping makan dan pakai . Sepotong ayat kiaaan bolehlah 

diutarakan jika hendak dijadikan perbandingan keeempur naan 

hidup bagi aeseorang indi vi du atau iei keluargaJ iaitus-

Peru t jangan kosong 

Pakaian jangan koyak dan 

Bumbung jangan booor 

Ayat ' Bum bung jangan bocor ' menunjukkan pen tingnya rwnah yang 

cukup pensyaratannya. Oleh i t u sebarang maealah mengenai 

perumahan hendaklah di anggap seriue , perlu di beri kan per hatian 

yang berat dan dicari j a lan penyelesa ian yang ee'Wajar d.an ee­

oepat mungkin . 

Kajian ini J "Masalah Mutu Perumahan di Rancangan Perumahan 

FELCH.A Lembah Kesang" , merupakan satu usaha untuk mendokumentasi­

kan beberapa reali ti mengenai keengganan para peaerta perumahan 

d 1 Hanoanga.n terse but menerima kunoi rumo.h maeing-maaing. 
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Keengganan menerima kunci rumah ini akan dihubungkan dengan 

masalah mutu pembinaan rumah yang rendah dieamping beberapa 

faktor lain seperti kekurangan kemudahan pr a sarana. Akan 

di eentuh j uga pengaruh dan kesan dari aspek politik, ekonomi , 

soeial dan polisi atau dasar kerajaan dalam Dasar Ekonomi Baru 

(DEB) yang menyebabkan t i mbulnya masalah- masalah ter sebut . 

Kajia.n ini akan juga menyentuh aepek organieaei FELCRA secara 

amnya untuk melihat bagaimana eesebua.h kommuniti itu bergiat 

d.o.lam meeyeleaaikan maoa.lah yang mereka hndo.pi bereama. don 

t i ndakan- tindakan yang diambil dalam menyeleeaikan maealah ini . 

Oleh kerana kajian ini menekankan aspek mutu peruma.ha.n sebagai 

faktor utama keengga.nan para peserta Ra.noa.ngan Perumahan FELCRA 

itu menerima kunci rwnah maeing- masing, maka beber apa pentakrifan 

konsep "kuali ti peruma.han" aka.n dikemukakan da.n dijadikan pa.nduan 

dalam menganalisa masalah i ni . Pun begitu beberapa pr insip 

dan t eori psikologi akan digunakan untuk menerangkan kevujudan 

eeeuatu fenomena ; do.lam konteks ini , peranan Seksi Ahli Javatan 

Kuasa Kemajua.n da.n Kesela.matan FELCRA (Perumahan) eebagai satu 

kumpula.n yang mempunyai fungsi i nstr umental. (The I nstrumental 

Functions of Gr oupe ) . 

Tu j uan Kajian 

T!mbulnya ueaha untuk menj alankan kajian ini adalah untuk 

memenuht 1ebahagian dnripada eye.r~t-oynrat bogi memperolehi 
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Kajian seperti ini diharapkan akan dapat menjelaekan kepada 

maeyarakat umum mengenai masalah- masalah sosial khasnya yang 

ber kaitan dengan per umahan . 

Seperti s-

l . Kri teria- kri teria yang berhubung dengan mu tu 
rumah- rumah di desa. 

2. Dapat menggambarkan peri pentingnya organisasi 
dan keeatuan dalam membuat eesuatu tindakan 
khasnya tindaka.n- tindakan yang bereabi t dengan 
kepentingan bereama dimana tindakan eecara 
individu tidak akan memberi kesan terhadap 
maealah yang dihadapi . 

3. Meliha t maealah- maealah yang dihadapi oleh pihak 
pemnju perumahan da.n juga penyelarae projek . 

4. Tindakbalae dari pihak yang bertanggung jawab 
dalam menghadapi tuntutan dari peserta pe­
rumahan tersebut . 

5. Dapat menambahka.n khazanah kajian- ka jian tempata.n 
tentang per umahan aupaya beberapa earanan yang 
bernas akan dapat dikemukakan kepada pihak awam 
dan juga pihak kerajaa.n. 

Hasil kajia.n ini nanti dijangkakan akan dapat memberi panduan 

kepada masyarakat yang bakal membeli rumah supaya tegae dalam 

memperjuangkan haknya. Walaupun kajian i ni hanya merupakan 

ka jian kes sahaja, namun keadaan yang berlaku diperingkat luar 

bandar mencerminkan per kara yang lebih besar berlaku diperingkat 

negara. Fenomena yang akan didokumentasikan ini diharapkan 

dapa t memban tu para perancang sosial dan perumahan eerta pihak­

pihak lain dalam menentukan aspek- aepek yang perlu di tekankaa 

da.n dibor! porhatio.n yang •eriuo aupa.ya maoalnh ooperti 1n1 
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tidak berulang l agi. 

1. 3 Kaedah Kajian:-

Kaedah kajian merupakan prinsip yang paling penting dalam 

menentukan kesa1ntifikan sesuatu kajian . Oleh itu seseorang 

yang ingin menjalankan sesuatu kajian hendaklah benar- benar 

menguasai kaedah kajian yang hendak digunakan eupaya kaedah 

tereebut oesuai dongan maaalah yang hendak dikaji . Dalam 

hal ini Arnold M. Rose mengataknn bahawas 

"Faote do not simply lie around waiting to be 

pick up . Facts must be carved out of the 

continuous web of on going reality , must be 

observed within a specified frame of reference , 

must be measured with precisi on , must be observed 

where they can be related to e ther relevant facts . 

All thia i nvolves "methode" ( Black J. ! . Champion 

D. J . 1 1976 1 6). 

Kajian yang di lakukan ini merupakan kajian kes . Di dalam usaha 

menentukan kawasan yang hendak dikaji , pengkaji t elah membuat 

sat u kaj ian tinjauan selama seminggu ke atas kesemua kawasan 

perumahan di Jasin yang sedang atau baru sahaja selesai men­

jalankan projek per umahan . Melalui kajian tinjauan ini , 

pengkaji mendapat maklumat mengenai kedudukan kawasan , masalab 

Yang ••dang dihadapi dan latarbelakang kawasan Lembah Keeang. 

K.ajian ••cara intenaif selama lebih eebulan telah di jalankan 

keo.t.aa kawaoan yn.nK dipjUh . Dal m uaaha monl{umpulkan d t. 
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dan mq,kluma t p e110k ~j i telah menggunakan lima car a u tama iai tu :-

1. Kajian Perpustakaan . 

2. Soal Selidek. 

3. Temu bual (interview) . 

4. Pemerhatian secara naturalistik. 

5. Analisa fail (kajian dokumen). 

1. 3. 1 Kajian Perpustakaan s-

Pada peringkat awnl kajian , pengkaji telah membuat beberapa 

penye l idokan di perpuotakaan dengan tujuan untuk memi l ih buku­

buku dan bahan- baho.n yang dira.ee.kan ooouo.1 dongan topik knjian . 

Di perpuotakaan , pengkaji telah berueaha membuat Literature 

review . Dengan membuat literature review pengkaji dapat mengenal 

pasti bahagian yang hendak digunakan dalam tempoh kajian ini . 

Kaedah ini dapat menjimatkan masa dan tenaga pengkaji khusus­

nya dalam usaha menca.ri bahan- bahan yang relevan dengan masalah 

kajian , kerana terdapat banyak bahan bacaan di perpuetakaan 

khaenya yang berkaitan dengan aepek perumahan . 

Sela.in dari itu ; kajian perpustakaan ini panting untuk menyedia­

kan pengetahuan asas dalam bidang perumahan sebelum pengkaj i 

itu keluar melakukan kajian luar . 

Dengan menggunakan bahan- bahan bacaan yang terpilih ini , pengkaj i 

cuba mendapatkan gambaran yang jelas ten t ang tajuk kajian ini . 

Hakikat ini telah menolong pengkaji untuk mel.Jcaanakan kaedah 

Yang kodua iaitu kaedah eoal- selidek; kerana berdaearkan bahan 

teraebut pengkaji telah mendapat pandunn untuk membina aatu 
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r angka bidang soalan- soalan yang akan dikemukakan kepada 

r esporlden . 

Penyel idekan per pustakaan tidak berakhir diperingkat ini sahaja, 

malah pengkaji telah membuat kajian semula di perpustakaan dal am 

ueaha untuk menganalisa dan menulis kembali hasi l kaj iannya se-

cara ilmiah dimana konsep dan teori yang digunakan perlulah di-

rujuk kepada kajian-kajian yang terdahulu dari ini supaya dapat 

menghaeilkan kajian yang bersistematik dan eaintifik . Pun begitu 

tidak dinafikan bahe.wa boberapa penyeeuaian telah dilakukan demi 

untuk menjadi kan tulioan i tu relevan dengan kajian yang dijalan-

kan , berdasarkan pada tempat dan masyarak1t yang dikaji. 

1 . 3 . 2 Soal Selidek 

Bukan semua bahan penyelidekan boleh didapati di per puetakaan. 

Dalam kajian ini , pengkaji terpaksa menjalankan penyelidekan 

luar untuk mendapat kan data- data yang diperlukan . Kaedah 

utama yang digunakan i alah aoal eelidek. 
I I 

" Probably u• other data collecti on tool i s use 

mor e f r equently in soci al research than the 

quentionairea." (:Black J. A. Champion D. J . 

1979 I 379) 

Oleh kerana ooal selidek i ni cuba mendapat kan data mengenai 

latar aaae reeponden , pandangan dan sikap (attitude ) re1ponden 

dalam menghadapi maealah i ni , maka pengkaji telah membuat 2 

jen11 11011 lan oou.l aolidek: in lnh •-
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1 . Soal selidek terbuka (open- ended questionaires) . 

Menurut Jamee A Black dan Dean J . Champion ; 

"open- ended queetionair es are characterized by 

questions that requires short on lenghtly 

replies by respondents" . (Black J . A. , Champion 

D. J I 1976 s 384) 

Dan menurut 1'""e s tinger dan Katz aoal eelidek t erbuka ialabs-

" 'rhe poeei ble r eeponse• are contained in the 

question oo that the respondent merely hae 

to aelloo t the category idono to hio poei tion" 

{Festinger and Kat~ s 1955 s 351) 

Soal aelidok jenio terbuka ini tiada menyodiakan jawapan 

yang khueus . Dengan ertikata yang lain reeponden bebae 

menjawab dan memberikan pandangannya terhadap soalan yang 

dikemukakan. Sebagai contoh ; 

Soalan s Apakah tindakan yang anda lakukan bila mendapati 

rumah andn tidak memuaskan dari aegi pembinaannya? 

J a'liiapan s 

2. Soal eelidek tert utup (close ended queetionair ee) . 

Jamee A Black dan Dean J . Champion mencirikan soal eelidek 

t ertutup ini eeba.gai ;-

"Fi xed-Responses questionaires consi st of items 

{Statements or questions ) wi t h a fixed number 

of choicea . 

the re1ponoe 

U. J I 1')76 s 

The reopondenoe ie aekad t o check 

tho. t bea t f i t him". ( Dln.ok J . A, Ch&11pion 

~O)) . 
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Contoh eoalan jenis ini ialah eeperti ; 

So al an Berapakah ju.ml ah pendapa tan anda se bulan ? 

Jawapan s Bawah 1200 

1201 - $400 

$401 - $600 

1601 - saoo 

Lebih daripada $800 

Da.lam pada itu pula, Festinger dan Katz mentak:rifkan eoal 

eelidek tertutup sebagai J 

"One in which the topic given us structured but he 

ia given the teak of answering in hie own words" . 

(Festinger and Katz L 19551 351) 

Kombinasi dari kedua-dua jenie soal selidek ini pengkaji t ela.h 

memaentuk eatu rangka bor a.ng soal selidek {Sila lihat borang 

eoal oelidek yang dilampi rkan) 

P~ILIHAN RESPONDEN 

Da.lam mendapatkan data- data melalui kaedah aoal selidek , 

••ra:na.1 88 orang reaponden daripada 150 telah dipilih aecara 

rubang (random) untuk menjawab aoalan- ooalan yang dikemuke.kan 

oleh pengkaji . Soalan-oo~la.n ynnK dikomukakan meliputi perkara-
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perkara mengenai latar bel akang di r i responden , pekerjaan , 

perbandingan kemudahan praearana antara tempat l ama dengan 

kawaean perumahan yang bakal didiami , sikap responden t er -

hadap masalah perumahan dan akhir sekali cuba mendapatkan 

pandangan responden , s elaku pemer hati yang konsi s ten t er -

hadap kewujudan fenomena t ersebut. 

1. 3.3 Temubual (Interview) 

Baa-1 mendapa tkan makl wnat tambahan , pengkaj i tolah menggunai-

kan kaedah temubual ( interview). 

Menurut Denz.in ; 

"An interview is any face to face oonveneational 

exchange where one person el i ci t information 

from another" (Denzin , Norman K 1 1956 1 142) 

Te111uramah tanpa berdasarkan pada eoal an- soalan yang t erten tu 

dilalcukan ke atas sebahagian daripada 88 orang reeponden yang 

telah dipi l ih. Mereka ini terdiri dari Ahli Jawatan Kuasa 

Rancangan Kemajuan Keselamatan dan Perumahan kawaaan yang di-

kaji , penduduk-penduduk yang tinggal berhampiran dengan kawaean 

projek perumahan teraebut dan beberapa orang yang t i dak mem-

PU!lYai hubungan dengan proj ek tersebut tetapi t ahu dan memahami 

llaealah itu aecara mendalam. Teau~ual dengan golongan ini 

••lalunya dijalankan aeoara tidak formal . 

Diaamping itu, temubual yang formal dilakulcan dengan ~eberapa 

orang P•gawai kerajaa.n aeperti Pegawai Daerah , Penolong Pegawai 
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Daerah, dan pegawai- pegawai yang terl i bat dalam menguruekan 

projek teraebut aamad.a eecara langsung atau pun tidak seperti 

Pengurue FELCRA Lembah Kesang dan Juruteknik Perbadanan 

Kemajuan Negeri Melaka. Selain daripada i tu beberapa orang 

ahli profeaional dalam bidang sen! bina yang tidak terlibat 

dengan projek tereebut turut ditemubual. Dari ahli prol eeional 

ini , telah diperolehi beberapa maklumat dan keterangan mengenai 

keoaoatan rurnah dan kelemahan- kelemahan pro j ek tereebut . 

Tidak dapat dinafikan bahawa kadang-kal a berln.ku juga temubual 

informal dengan golongan profeaional in! , kerana 'tilUjudnya 

hubungan pribadi eeperti hubungan per saudaraan miealnya. Temu­

bual dengan golongan eeperti in! telah banyak membantu pengkaji 

mendapatkan maklumat yang aahih mengenai maaal ah yang dikaji . 

1.3.4 Pemerhatian Naturalietik 

Kaedah pemerhatian naturalietik merupa.kan kaedah yang penting 

dalam meneliti perlakuan- perl &kuan "non- verpal" . Kaedah ini 

dijalankan aerentak dengan kaedah- kaedah yang telah dinyata.-

kan terdahulu dari ini . Dengan erti kata yang lain kaedah ini 

dijalankan eemaea pengkaj i menyoal- eelidek atau menemubual 

r11ponden. Pemerhatian naturaliati k ini panting dalam uaaha 

untuk menilai jawapan- jawapan yang diberikan oleh reeponden 

kepad.a pengkaji , aamada jawapan itu jujur , sahih atau pun tidak . 

Kepentingan pemerhatian eebagai oalah eatu dari kaedah-knedah 

kajian •O•ial yang lain telah dinyatakan ol h Jnme• A Black .-
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dan Dean J . Champion ; 

"As important as intervieve and queetionaires are 

as data gathering devices , there are certain types 

of problems for vhich they are not entirely 

satisfactory. When it is i mportant to see 

behaviour in its natural setting to grasp the 

dynamic, s ituation base feature of conduct, some 

forms of observation becomes essential as primary 

method of acquiring information". ( Black J . i , 

Champion D.J s 1976 a 329) 

Pendekata dalam kajian ini pemerhalian natural iotik tidak banyak 

menokok-tambah data dan maklumat kajian tetapi ia mempunyai 

kepentingan lain i a.itu membantu pengkaji membuat penyemakan 

atau "cross- check" terhadap javapan- jawapan yang diberikan oleh 

responden kepada pengkaji . 

1. 3. 5 Dokumen tasi 

Ma1alah perumahan ini merupakan satu iau eemasa yang diberikan 

perhatian berat oleh segenap l apisan masyarakat khaanya golongan 

Yang bertanggung javab terhadap projek tersebut. Oleh itu dala.m 

uaaha untulc menyeleaaikan masalah tersebut beberapa airi mesyuarat , 

P•rjU11paan dan perbualan talipon antara peserta perumahan dengan 

P•gavai- pegavai yang terlibat, juga antara pegavai dengan pegavai 

dan kadangkala antara peeerta- peeerta perumahan itu sendiri . 

Betiap kali meayuarat , perjumpaan dan perbualan melalui talipon 

itu diad.akan , beberapa keputuaan atau reaolusi yang dicapai a.lean 

dicatit dan difailkan dalam bentuk laporan minit me1yuarat atnu 
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pun dalam bentuk cati tan "~" • Laporan- laporan ini amat 

penting bagi pengkaji dalam usaha untuk mengumpulkan maklumat 

dan data mengenai masalah kajian . 

Pengkaji telah menjalankan kaedah ini di dua buah pejabat 

iaitu di Pejabat FELCRJ. Lembah Kesang dan juga di Pejabat 

Daerah J asin . Dokumen- dokumen yang difailkan i tu banyak sekali 

membantu pengkaji dalam kajian khaenya maklumat-maklumat yang 

tidak dapat diperolehi secara langeung dari b&dan- ba.dan tertentu 

eeperti PKNM miealnya. 

1. 4 Ma•alah Kajian dan Cara Mengatasinyas-

Di dalaa menjalankan kajian ini pengkaji mengha.dapi beberapa 

keauka.ran. Keeuka.ran- keeukaran tereebut bolehlah dibahagikan 

kepa.da 3 per ingka t u tama, iai tu 1-

1. Peringkat penyelidekan awal s-

- merangkumi masalah pemilihan topik, penyelidekan perpustakaan 

dan kajian tinjauan. 

2. Ke•ukaran dalam menjalankan kajian l uara-

- merangkumi masalah eoal eelidek temubual dan lawatan 

ke tempat kajian . 

3. Semaea menganaliea data dan menulia kembali hasil kajian 

i tu dalu ben tu.le yang i lmiah . 

l.4 . 1 Mt•alah di peringkat awal penyelidekan 

Dala.11 P•ringk:at awal kajian , pengkaji menghadapi maaalah dalam 

••mbuat pilihan terhadap tajuk yang dikemukakon . Pengkaji 
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akhirnya menempatkan dirinya dalam dilema apabila beliau memilih 

topik peruma.han sebagai topik kajian ; di mana tajuk ka jian ini 

amat menarik dan terd.apa t banyak kes yang dikenal paeti di-

kawasan atau daerah pengkaji. Tetapi dari aspek yang lain tajuk 

ini amat kri tikal. Ini adalah kerana, maealah perumahan amat 

koapl eka dan kajian mengenainya tidak boleh dilihat dari perspektif 

yang terpiea.h- piaah , tetapi hezu• dilihat dalam perepektif yang 

menyeluruh . 

Pendek kata kajian ini terpak•a menyen tuh aogala aepek oeperti 

aepek ekonomi , politik. polis! keraj aa.n , organiaaai dan eosial. 

Ju•tru itu penulisan ini ~anti t idak bol tth berlegar diaekitar 

pentak:rifan eatu koneep atau teori yang specific aebaliknya ia 

terpakaa menggunakan teori yang berbagai- bagai untuk menj el askan 

f enomena yang ada . 

Dalam menjalankan penyelidekan perpuatakaan , maaalah kekurangan 

haail kajian atau tuliean penulis- penulis tempatan yang r elevan 

dengan topik kajian telah menyulitkan lagi proaea pengka.jian , 

terutama aekali dalam usaha untuk mendapatkan gambaran a.m mengenai 

ma•alah peru.mahan di Malaysia; khasnya yang berkai tan dengan mu tu 

P9 ru.mahan. Akhir sekali , dalam peringkat penyelidekan awal ini, 

P•ngkaji menghadapi maaalah untuk mendapatkan maklu.mat yang aahih 

•••a•a meabuat kajian tinjauan . Namun begitu pengkaji mengambil 

kepu tu•an un tuk memilih FELCRA Lem bah Keaang aebagai kawasa.n 

pilihan meml&lldo.ngkan maealah yang diha.dapi m~sih belum seleeai 
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lagi dan audah tentulah pengkaji akan dapat maklumat mengenainya 

kerana masalah tersebut aedang hangat diperkatakan oleh masyarakat 

tempatan ; khususnya komuniti Rancangan FELCRA itu sendiri . 

1.4 .2 Maealah semasa menjalankan kajian luar 

Dalam menjalankan kajian luar , timbul pula masalah lain . Antara-

nya ialah t-

Maaalah untuk melawat ke tempat kajian ( tapak perumahan) di mana 

pengko.ji terpo.kua melalui lorong tanah merah aejauh lebih kurang 

tiga batu untuk eampai ke kawaean perumahan tereebut . Pengangkutan 

awam amat kurang dan enggan mo.auk ke tempat knjian kerana keadaan 

jalan yang tidak memuaakan . 

Memburukkan la.gi keadaan ialah ti banya mueim tanglrujuh (hujan) 

semaaa kajian l uar aedang berj alan . Untuk mengataei masalah ini 

pengkaji terpakea menggunakan kenderaan sendiri , juetru itu masa 

l awatan terpakaa diatur terlebih dahulu untuk memudahkan ahli 

keluarga pengkaji yang akan turut eerta ke tempat kajian itu 

memperuntukkan maeanya sups.pa tidak bercanggah dengan rancangan 

mereka. Masa lawat an eelalunya di lalcukan pada hujung minggu 

atau pun selepae waktu pejabat ker ana pada masa ini ahli keluarga 

pengkaji iidak menggunakan kenderaan masing- masing dan mereka 

pula selalunya l apang pada waktu- waktu tereebut . 

Dalam melakeanakan kaedah aoal eelidek pengka j i menghadapi masalah 

"mo.ea" dan l b 1 h " tom pa. t". Dari a.apek maaa, soal o• idek hany a o e 

di jt,lankan pada waktu-waktu tertent.u initu1-
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i. Pukul 10 - 11 pagi 

- bila peserta perumahan (pekerja rancangan) 

sedang bereha t 

ii . Sel epas pukul 12 tengahari 

- apabila peserta perumahan selesai menjalani 

tugae harian di Rancangan ter sebut . 

Maealah ini diatasi dengan membawa seorang pembantu untuk 

menemubual peeerta perumahan. 

Selain dari dua maea yang dinyatakan, pengkaji akan beruntung 

jika hujan turun diantara pukul 7 hingga pukul 12 tengahari, di-

mana pada maoa ini , pekerja tidak turun ke ladang, sebaliknya 

mereka akan berlcumpul di gelanggang gasing atau di kedai kepi 

yang berhampiran dengan Pejabat FELCRA Lembah Kesang untuk me­

lapurkan diri eebelum pulang ke rumah maeing-maeing. Pada maea 

inilah pengkaji akan cuba menemubual eeramai responden yang mungkin 

kerana pada maea- maea yang lain mereka ini eukar untuk ditemu-

bual . 

Dari aspek"tempat" pula ; pengkaji mendapati tempat menemubual 

reaponden amat tidak sesuai , iaitu di kedai kopi atau pun di­

gelanggang gasing FELCRA. Pun begitu masalah ini tidak dapat 

di ataai kerana untuk per gi ke rumah peser ta perumahan masing­

maaing ad al ah ea tu perkara yang le bih merwni tkan lagi . Ini adalah 

kerana P••erta-peserta perumahan itu tinggal bertaburan di­

kamP\ln8-kampung yang berhampiran dan aukar untuk mengeean tempat 

kediaman mereka. 
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Ditahap pemungutan data , masalah ketidak fahaman sebilangan 

responden terhadap kehendak soalan merupakan perkara yang 

bi asa . Oleh itu pengkaji telah cuba mempermudahkan soalan 

dengan menggunakan bahasa dan a.ya t yang mud ah dif ahami . 

Kadang- kadang pengkaji terpaksa menerangkan dengan panjang 

lebar mengenai sesuatu eoalan yang tidak dapat di t anggap oleh 

reeponden . liakikat ini sebenarnya te l ah menimbulkan maealah 

lain J iai tu J temubual itu tidak dapat diselesaikan pada hari 

teroebu t dan terpakea dieambung pada hari eeoknya, yang belum 

tentu eamada boleh berjumpa atau tidak dengan reeponden ter­

eebut . Akibatnya terdapat aebah98ian daripada borang eoal 

eelidek yang tidak dapat dilengkapkan dan terpakaa diketepikan 

begitu eahaja. Juetru itu, dari sejumlah 88 orang responden 

yang ditemubual hanya 80 borang eoal eelidek eahaja yang lengkap 

dan boleh digunakan untuk dianaliea. 

Sebahagian daripada responden bereikap dingin atau pasif ter-

hadap beberapa eoalan yang dikemukakan aeperti soalan- aoalan 

yang menyentuh tentang, pekerjaan eambilan , bilangan anak , 

P•ndapa tan bulanan dan t araf pel a j aran yang di terima. Untuk 

mengataai maealah ini pengkaj i t erlebih dahulu ber tanyakan soalan­

aoalan yang lain yang menyoal perkara- perkara seperti pandangan 

dan •ikap aerta tindakan r eaponden dalam menghadapi maealah 

P•rumahan in! , kemudian aecara tidak langaung barulah bertanyakan 

• 0 alan- eoalan mengenai lata.r belakang ao1io-ekonomi diri reeponden . 
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Pun begitu maaalah ini tidak berlarutan; apabila pengka ji mem­

perolehi aenarai nama- nama peserta rancangan beraerta dengan 

ca ti tan mengenai ju.mlah pendapatan bulanan, bilangan anak , umur 

dan taraf pelajaran aemasa menjalankan kaedah analiaa fail di 

Pejabat FELCRA Lembah Kesang. 

1.4 . 3 Maaalah dalam menganaliaa dan menulis hasil kajian 

Menganaliaa data dan menulia kembali haeil kajian dala.m bentuk 

yang ilmiah bukanlah ea t u perka.ra yang mudah . Malah ia merupa­

kan peringkat yang paling rumit berbanding dengan peringkat­

peringkat eebelumnya. 

Antara kerumitan yo.ng dihadapi pada peringkat ini ialah mengubah 

euai dan menyuaun data- data yang telah diperolehi ke dalam bentuk 

jadual dieamping melakukan pentak.rifan konaep-konsep yang di­

perlukan untuk diapplikaaikan kepada kajian yang telah dilaku­

kan . Penyusunan dan penganalieaan data- data in! dapat dibuat 

ber pandukan kepada beberapa contoh kajian ilmiah yang telah di­

lakukan terdahulu dari in! . 

1. 5 Keaimpulan 

Keaimpulannya, dalam menjalankan kajian ini , terdapat pelbagai 

bentuk maealah yang terpaksa dihadapi oleh pengkaji . Masalah­

Maaalah yang timbul ini selalunya di ataai dengan menggunakan 

budi-bicara sendiri dieamping menerima pandangan dan bantuan dari 

P•nyelia aerta bebernpa orang l nin yo.ng t or libat . lni adalah 
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kerana pengetahuan teori t is yang diper olehi dari dewan kuliah, 

buku teks , journal dan makalah adalah kurang lengkap dan tidak 

dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah- masal ah yang ber­

hubung dengan pengala.man membuat ka jian secara praktis. 

Oleh yang demikian tidak hairanlah apabi la ramai ahl i sar jana 

mengat akan bahawa ker j a penyelidekan ini adalah sa tu ' art •. 

Ini adalah ker ana or iontasi kajian l uar yang dijal ankan selalu­

nya ber l ainan dengan apa yang digambarkan aecara t eori t i e . 
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BAB 2 

KONSEP, PENGUKURAN DAN TEORI- TEORI PERUMAHAN 

2. 0 Pengenalans 

Dalam bab ini pengkaji akan menjelaskan 2 koneep penting yang 

eeringkali digunakan eepanjang penuliean buku in! . 2 konsep 

teraebut ia.lah J 

(a) Konaep rumah dan perumahan 

{b) Koneep lruali ti peru.mahan 

2. 1 (a ) KONSEP RUMAH DAN PERUMAHAN 

Terdapat berbaaai-baaai pengertian mengenai konsep ru.mah . 

Banc! Perumahan tahun 1947, telah mendefinaeikan rumah sebagai ; 

"all buildings intended wholly or partly 

for human habitation or which are l ikely 

to be uae so . .. " (ChanderRs 1974 s l ) 

Banci Ptruaaban 1970 pula menggunakan ietilah ' living Quarters ' 

atau ' kuarter-kuarter kedia.man ' untuk maksud rumah. Secara 

khuausnya, Banci 1970 mentakrifkan ru.mah eebaaai ; 

"· • • living quarters . .. . those struct ures built 

or converted for living/sleepi ng and those 

structures not intended f or l i vi ng/sleepi ng but 

uaed for that purpoae ••• " (Chander R s 197411 ) 

Dari kedua-dua con toh definiei rumah yang dinya takan , dapa tlah 

dibua.t •atu rwnusan iai t u; rumah a.dalah bangunan yang digunakan 

untuk lujuan didiami . 
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Pun begitu, Laporan Banci Ptnduduk tahun 1931 memberikan definisi 

yang berbeza sedikit dari kedua-dua definisi yang awal tadi ; yang 

mana rumah ditakrifkan seba.gai; 

"dwelling of one or more families with 

resident servants , having a separate 

principal entrance from the common way 

space or compound" (Chander R s 1974 s 1) 

Perbezaan dalam montakrifkan koneep rwnah ini, mungkin dieebab-

kan oleh faktor-f aktor eeperti cara hidup masyarakat yang di-

banoi, faktor maea dan tujuan kajian/bancian . P•da pendapat 

pengkaji , pada tahun 1931, bancian adal ah dibuat di bawah 

penyelengga.raan pentadbir-penta.dbir British di Malaya. Justru 

itu laporan yang dibuat dan diterima meetilah memenuhi kehendak 

dan aapirasi mereka. Dan dalam konteks definiei rumah ini, 

rumah-rumah yang dijadikan objek untuk diberikan pendefinieian 

kepada konsep rumah eudah pasti l ah model rumah pentadbir British, 

Yang majoritinya hidup mewah; dilengkapi dengan pembantu- pembantu 

rumah penuh maea yang tinggal di dalam satu kawaean yang sama, 

tetapi tinggal dalam bangunan atau rumah yang berlainan . Justru 

itu, didapati dalam definisi Banci Penduduk 1931, penekanan lebih 

diberikan kepada pemiaahan tempat tiJ18gal antara keluarga pemilik 

l'Uaah dan keluarga pembantu rumah atau orang gaji . 

Ringkaenya , Laporan Banci Penduduk 1931, mentakrifkan rumah ae­

b8'rai tempat kediaman yang didiami oleh satu keluarga atau lebih, 

termayuk kelunrga orang gaji dan mempunyai pintu mAeuk utl\lll& 
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yang berasingan . 

Untuk menjelaskan lagi konsep rumah ini ; maka perkara. a t au 

k.riteria yang universal mengenainya perlu dinyatakan . Ini 

adalah bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada 

pembaca tentang peri pentingnya rumah dan perumahan kepada 

raJcyat dan negara aehingga boleh menimbulkan berbagai- bagai 

iau yang eeriu1 dan k.ritikalJ termasuklah i1u Perumahan 

Lembah Xesang in!. 

Menurut Chan Sui Him1 

"Housing ie basically product to provide shelter 

for our ba1ic unit-family . Generally it has a 

permanent location, once built it will remain for 

many years and even in existanoe long after it has 

served it usefulness . Housing comprises of many 

facilities , services and utilities for the need 

of human life which link the individual and his 

family to the oom.muni ty and oom.muni ty region" 

(Chan Sui Him a 1974 I 7) 

Dari kenyataan Chan Sui Him, dapatlah dirumuskan bahawa rumah 

bulcan aahaja berfungai aeba.gai alat pelindung tetapi juga dapat 

menyediakan berbagai kemudahan, perkhid.matan dan keperluan sosial 

untuk menjamin kelangsungan hidup manusia aebagai individu dan 

ahli maayarakat. 

John Ka.dge pula, yang melihat rumah dari perapektif eoaial 

meny a takan J 

"hou1ing con1titute1 one of the most univeraal 
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forms of •material culture ' being found 

in all axcept nomadic society" (International 

Encyclopedi a of Social Sciences z Vol 6 i 5 - 6) 

Beliau melihat ru.mah eebagai eatu bentuk basil budaya atau 

•material culture • yang terdapat pada kebanyakan masyarakat 

kecuali maeyarakat nomad . Menurut J . Madge lQ8i ; rumah juga 

merupakan uneur yang panting dalam pembentukan modal atau 

hart a dan merupakan komponen tllnggal yang paling besar dari 

••gi keupayaan de.lam bidang binaan dalam mana.-mana negara. 

In! dinyatalcan oleh beliauJ 

"Housing also represent an important element in 

all capital formation and the largest single 

component in the total building afford of any 

nation . From sosiological point of view , housing 

has a major part to play in ensuring continuity of 

community life". (Encyclopedia of Soeial Sciences z 

Vol 6 I 516) 

Hakikat kenyataan J. Madge itu, terutama sekali dilihat dari 

eudut soaiologikal menunjukkan betapa pentingnya rumah dan 

perumnhan dalam menen tukan kesinambungan hidup eesebuah 
komuni ti . 

William L. C. 'Wheaton pula mensifatkan rumah sebagai satu 

daripada beberapa komoditi yang dianggap unik berdaearkan 

kepada cir! dan fungsi r umah i tu eendiri . Beliau mengatakani 

"Houaing ia unique among consumer goods in the 

degree to which its quality can enohance or 

diminiah the well being of individual• and 
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families ; the inpact its l ocation has 

on the structure and financial health of 

communities , the role of it production play 

in the national economy and the amount of 

emotionally charged cli1cuseion it provokes" 

(Wheaton W. L. C, Milgra.m G, Mayereon M. E 1 

1966 t vii) 

Hakikat keunikan sebuah rumah eeperti yang dinyata.kan di atae, 

diperjelaekan dalam bentuk kesan atnu impa.k sesebuah rumah 

terhadap pertumbuhan ekonomi nego.ra kerana pembinaan rumah 

untuk memenuhi permintaan dan keperluan rakyat melibatkan 

pelaburan yang be ear dan boleh monen tukan turun naiknya. per-

tumbuhan ekonomi negara tersebut . Peri pentingnya rumah ini , 

maka ia.nya eeringkali mencetuskan perbincangan-perbincangan 

Yang hangat dan kritikal . Di Malaysia misalnya; sektor pe-

rumahan telah diberikan priorita1 dalam Ranoangan Pembangunan 

Lima Tahun Malaysia. Kenyataan Datuk Neo Yee Pan eelaku Menteri 

Perumahan dan Kemajuan Tempatan menyatakan; 

" · · · · housing has good potential for growth in 

our economy •• • At the moment there are about 

a quarter million of our people directly employed 

in this sector" . {Wong Yoki a Sept 1982 a 15) 

Sama ada aeeeorang itu miskin mahu pun kaya, ia tetap memerl ukan 

rumah. Tetapi rumah bukanlah aatu komodi ti yang murah dan mudah 

diperolehi a.tau dimiliki . Ini adal ah keranaa 

"Houaing further more ia oootly; a houae 
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is the most expensive s ingle item most 

individuals ever buy , and except for food, 

expenditure for shelter take the largest 

part of the budget of most families" 

(Wheaton W. L. C. , Milgram G, Mayerson M. E i 

1966 : vii) 

Pun begitu, di Malaysia sendiri, sektor perumahan masih 

belum dapat memenuhi permintaan berkeaan dan keperluan 

rak;yat . Berbagai-bagai usaha telah dijala.nkan untuk membina 

lebih ba.nyak rumah-rumah awam koa rendah bagi memenuhi keperluan 

golongan yang berpendapata.n rendah. 

Konaep Perumahan Awam Koa Rendah 

Menurut Tan Soo Hai , 

"Low cost Housing could be define aa public 

housing constructed by the goverment on 

State Land which haa been acquire by the 

state for the purpose of constructing 

houses which should be leased or aold to 

workers of the union group ranging from 

$200/• - 1300/a per month". ( Tan Soo Hai s 

1975 ' 68) 

Definiai yang diberikan oleh Tan Soo Hai; dibuat pada tahun 

1975, mempunyai aedikit kelemahan, yang mana beliau telah 

menyata.kan pendapatan antara $200/• - 1300/• aebulan sebagai 

golongan yang berpendapatan rendah dan layak memohon untuk 

mendapatkan rumah awam koa rendah . Hal ini tidak dapat di-

nafikan kerana pa.da maaa teraebut kadar anKka tun juk harga 
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adalah rendah . Pun begitu pada masa kini (1985) pendapatan 

minima bagi melayakkan eeeeorang itu memohon untuk memi l iki 

rumah awam kos rendah, adalah mereka yang berpendapa.tan $550/= 

sebulan . Namun begi."tu jumlah pendapatan bukanlah merupakan satu 

kayu ukur yang mutlak da.la.m menentukan sama ad.a eeseorang itu 

la.yak atau tidak untuk mendapatkan rumah avam jenis koa rend.ah 

ini. Sebaliknyaa beberapa lcriteria lain ••perti , jumlah tanggungan, 

umur , negeri aaal , tidak mempunyai ru.mah dan tanah juga di-

ambil kira un tuk memaatikan bahava penga,aihan unit-unit rumah 

itu dilakukan dengan adil. (lihat Mohd Razali Agua s 1984) 

Selaraa dengan kemajua.n yang peaat dalam bidang binaan ekoran 

dari permintaan dan keperluan yang mendeaak dari ralcyat , maka 

kerajaan telah menggerakkan beberapa buah agenai keraja.a.n aupaya. 

menyelenggarakan beberapa projek perumahan dengan tujuan eupaya 

perlakaanaan program tersebut dapat dijalankan dengan aempurna. 

Antara agenei-agensi yang dipertanggung j avabkan ialah Perbada.nan 

Kema.juan Ekonomi Negeri , FELDA., KEJORA. , KETENGA.H dan lain- la.in 

lagi. Ini dinyatalcan oleh Tan Soo Hai sebagai menambah lengkap­

kan cletiniainya yang terdahulu dari ini , 

" ••• housing cr iterion t hat Public Low Cost 

housing could be define aa houses constructed 

by goverment thr ough agenoiea appointed by the 

goverment •• • " (Tan Soo Bai a 1975 a 68) 
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2. 1 (b) Konsep Kualiti Perumahan 

Penggunaan konsep kualiti perumahan begitu meluas . Pun begitu 

konsep tersebut masih belum dapat ditakrifkan dengan jelas dan 

tepat . Ini adalah kerana konsep-konsep tersebut merupakan satu 

pengukuran tentang keadaan fizikal , sosial dan psikologi pe-

rumahan . Ini bererti , tidak ada. per kara-perkara yang boleh 

di ukur secara mudah dan tepat dengan mengguna.kan satu keyu 

ukur yang apesifik dan • standard ' . Dengan erti kata yang lain , 

kualiti perumahan merupakan eatu perkara yang aubjektif di-

mana nilai sesebuah rumah itu adalah bergantung kepada per-

eepei individu itu eendiri. Ini adalah kerana seperti mana yang 

dinyatakan oleh John Madge terdahulu dari ini ; 

" ••• housing constitutes one of the most 

universal form of 'material culture ' 

• • •• it varies according to olim.atic 

differences". (International Encyclopedia 

of the Social Sciences s Vol 6 s 516) 

Berdasarkan kepa.da kenyataan Madge di atas , jelaa memperlihatkan 

bahawa rumah i tu adalah sebahagian daripada basil budaya ke­

bendaan bagi sesebuah masyarakat dan ianya berubah mengilcut 

P•rubahan tempa.t a.tau kawasan. Juetru i tu, pe11gukuran mengenai 

kualiti perumahan seringkali disifatkan aebagai eatu maaalah 

Yang membingungkan . Bryan Glastonbury mengatakan ; 

"An ever baffling problem ia that of 

mea1uring the quality of houaing". 
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Untuk mengat aei keeukaran ini , eatu cubaan t elah dibuat oleh 

D. S. Gibbe>As dengan menyatukan kualiti perumahan ke dalam 

aatu ukuran . Beliau telah membentuk eatu sekil yang ber-

daearkan kepada eekil Guttman yang telah diubah suai eupaya 

dapat diapplikasikan dengan kea.daan perumahan tempatan. 

Dalam eekil Gibbons tersebut beliau telah memaaukkan be-

berapa kriteria seperti kepadatan, bahan binaan , keadaan 

fizikal , bekalan air dan api , kemudahan sanitari aerta empat 

perkara lain yang dianggap tidak mempunyai kaitan langaung 

dengan aepek kual iti perumahan tetapi te l ah dimaaukkan oleh 

Gibbona aeba.gai panduan dalam mengukur kualiti perumahan . 

Empat perka.ra teraebut ialah aaaa binaan , teapoh binaan , hak 

milik dan j enia kenderaan bermotor yang dimiliki . 

Pada eekil tereebut , 11 perkara telah disueun menjadi 5 kategori 

yang meliputi berbagai aspek kualiti perumahan telah dibentuk, 

iai tui 

.l. Kepadatan 

B. 

c. 

(1) Bilangan iai ru.mah dalam tempa.t-tempat kediaman 

( 2 ) Bilangan orang dalam tempat-tempat kediaman 

(3) Bilangan bilik 

Bahan binaan 

(4 ) Bahan dinding luar 

(5) Bahan bumbung 

Keadaan Fizikal 

(6) Keadaan 
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D. Bekalan 

(7) Air 

(8) Api 

E. Kemudahan 

(9) Tandae 

(10) Mandi 

(11) Masak 

Sumber a (Chander R 1 1978 I 14) 

Namun begitu, dalam pen~liaan i n! , penekanan hanya akan diberi kan 

kepada beberapa aepek aoperti k• padatan , bahan binaan , bekalan 

air dan api , eerta kemudahan aanitari . In! bererti perkar.,_ 

perkara aeperti aeaa binaan , tempoh binaan, hak milik dan 

kenderaan bermotor tidak akan diaentuh oleh pengkaji Yalaupun 

ianya diakui oleh se tengah- eetengah ahli eo8iologi 9ebaaai angka 

tun juk dalam mengu.kur kuali t i perumahan. 

Tidak dapa t dina.f ikan bahaYa oara a tau kaedah yang digunakan 

untuk mengukur kualiti per umahan mempunyai beberapa kelemahan . 

Malah diawal ba b ini lag! pengkaji telah menyatakan bahaYa 

penguku.ran kualiti perumahan adalah satu per kara yang aub­

jektif di mana ter dapat beberapa faktor-f aktor lain yang per l u 

dipertimbangkan dalam menentukan nilai eeeebuah rumah seperti 

f aktor •oaial dan paikologi. 

Dala.111 P•rkara ini , pengKaji ber eetuju dengan kenyataan Bryan 

Gla•tonbu.ry mengenai perkara teraebut a yang mana menurutnyaJ 

"• • • It analyaee houaeholde aooording to 

whether they ~08&8e8 or uhar•n a fixed 
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bath , a pipe water supply, a ki tchen sink, 

a water closet and a cooking stove , but i t 

gi ve no information on whether or not a 

home i s unhealthy , damp or in disrepair" . 

(Glastonbury B i 1971 s 72 ) 

Satu rumusan yang dapat dibuat dari kenyataan Bryan i alah ; 

kuali ti perumahan harus di liha t dari perepektif i mpaknya 

(it ' s i mpact) t er hadap mutu kehidupan khaenya dari aspek 

biologi termaeuk keeihatan dan keselamatan penghuninya. 

Dari aepek kepadatan pula, Ramesh Chander mengakui bahawa 

ukuran bilangan orang eetiap bi lik bukanlah satu cara yang 

baik untuk mengukur keeesakan dalam eesebuah rumah tangga. 

Menurut beli au; 

"That it is felt the measure of number 

of person per r oom i s not a good 

indicator of over cr owding •• • " ( Chander R s 1975 1 8 ) 

Namun begitu , kri teria kepadatan dan kaedah pengukuran begini­

lah yang paling lazim digunakan dalam mengukur kualiti perumahan . 

Ini terbukti jika diliha t dari sekil D. s. Gibbons atau Gut t man 

Yang mana kriteria kepadatan mendapat tempat uta.ma dalam sekil 

ter se but. 

Perl u dinyatakan di sini bahawa i da l am penuliean ini , pengkaji 

tida.k menilai kualiti perumahan itu eecara mutlak mengikut 

aekil aementara Gibbons atau Q\l~iman, t et api pengkaji akan 

monilai kualiti perumahan !tu aeon.ra perbandingan ; ia ini, 
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antara rumah asal peserta (peneroka) dengan rumah baru mereka 

di Rancangan FELCRA Lembah Kesang. Dengan erti kata yang lain 

pengkaji akan menitikberatkan aspek peningkatan mutu kehidupan 

akibat dari perubahan jenis rumah dan lokasi tempat kediaman . 

Ini dilakukan selaras dengan tema ka jian, iaitu; untuk men­

dokumentasikan beberapa realiti mengenai kerendahan mutu binaan 

rumah peneroka dalam projek Rancangan Penempatan Semula Masyarakat 

Deea, di l1ELCRA Lerabah Keaang dan hubungannya dengan maealah 

eoaio-okonomi poaorta. Oleh itu penumpuan yang lebih diberi-

kan terhadap masalah kerendahan mutu binaan rumah , dan dalam 

pada itu juga cuba menyentuh tentang beberapa perkara yang 

berhubungan dengannya; dalam konteke ini , latar belakang soaio­

ekonomi peserta perumahan ; agar dengan penj elasan dari aepek 

tersebut , akan dapat memberikan gambaran betapa perlunya me­

miliki eebuah rumah yang memenuhi penoyaratan bQ8i golongan 

peneroka. 

Keaimpulannya; pendekatan begini dilakukan eemata-mata kerana 

masalah perumahan itu tidak boleh dilihat dari perepektif 

Yang terpieah- pisah, tetapi ianya harus dilihat dari perspektif 

Yang menyeluruh seperti yang telah dinyatakan sejak aval lagi. 
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BAB 3 

LA.TAR BELAKANG PROJEK DAN PERMASALAHANNYA 

3. 0 Pengenalan 

Dala.m bab in! pengkaji akan menjelaskan beberapa perkaras-

Perta.ma mengenai latar belakac.g projek peruma.han dan kedua; 

tentang beberapa masalah yang timbul dari perlakeanaan projek 

tereobut, diea.mping memperkatakan beberapa perkara yang ber-

kaitan dengannya eecara tidak langsung . 

3. 1 PROGRAM PERUMAHAN AWAM DALAM DASAR EKONOMI BARU i-

Semenjak tercapainya kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia 

tidak pernah eurut dala.m ueahanya untuk mencapai berbagai 

matlamat pembangunan yang bercorak ekonomik dan bukan ekonomik . 

Kenyataan in! terbukti dengan perlakeanaan aatu sir! Rancangan 

Pembangunan Lima Tahun Malaysia yang dikenali dengan koneep 

"Daaa.r Ekonomi Baru" - {DEB) oloh Allahyarham Tun Haji Abdul 

Razak bin Datuk Husein dalam membentang uaul meluluekan Rancangan 

Malaysia Kedua di Dewan Rakyat pada 12hb Julai , 1971 .* 

* "lahawa Dewan ini menerima DEB Negara yang bertujuan membasmi 
k•miakinan di kalangan rakyat dengan tidak mengira aaal- usul 
k•turunan merelca diaamping menyusun eemula masyarakat Malaysia 
untuk memperaeimbangkan ekonomi an tara rakyat berbilang kaum, 
••11beri peraetujuan penuh kepada Rancangan Malaysia k• II yang 
tel.ah eiap dieuaun untuk mencapai matlamat cita-cita negara 
dengan melalcaanakan langkah- langkah daaar dan rancangan­
rancangan pombanp,unan 1eper ti yang dinyatakan dalam kata perinta.h 
No 26 lo.hun 1971 , eerta menyeru ae l uruh rakyat menumpukan khidraa t 
ba.kti mereka oo.lo.m nema.ngat r ukun negara un t.uk membanttunk&ln 
maayaro.kat yang ndU , u .koa.ma da.n b1U\f{111& MnlA,yain yang nuaju , 
mod on dan beraa t.u padu" - 'l\Jn Abdul llaz uk . 
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DEB merupakan sebuah rancangan pembangunan sosio- ekonomi 

yang paling mendapat perhatian . Secara explieit , DEB 

menyatakan tujuan untuk pertama; mengurangkan dan eeterusnya 

membasmi kemiskinan, dengan menambah pendapatan dan memper­

banyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat 

Malaysia dan kedua; menyusun kembali masyarakat Malaysia bagi 

memperbaiki keadaan ekonomi yang tidak oeimba.ng aupaya dapat 

mengurangi dan eeteruenya menghapu1kan pengenalan kaum mengikut 

fungei- f.ungsi ekonomi . 

Dala.m DEB i tu, memang tida.k dapa t dinaf ikan bahawa eetiap 

rancangan mempunyai prioritas dan penekanan khu1ue maaing-

maaing. Walaupun begitu ciri egalitarian yang menj&di terae 

tujuan- tujuan uta.ma. ranoangan-ranoangan teraebut tetap menonjol 

aekali . Strategi- atrategi atau poliei- poliai yang diambil untuk 

mencapai matlamat ini antara lainnya ialah J mengadakan pembangunan 

tanah di kawasan desa demi untuk menghapuakan kemiekinan dalam 

eektor pertanian dan meny-ediakan berbagai kemudahan eosial 

termasuklah projek per umahan , kemudahan pelajaran , bekal an air 

dan e lektrik , kemudahan perubatan dan rekreaei. (Rancangan 

Malaysia Ketiga a 1970 a 4- 5). 

Oleh kerana kajian ilmiah ini a.da lah bertemakan masalah perumahan ; 

maka P•ngkaji akan menumpukan perhatian kepada beberapa perkara 

Yang berhubung dengan DEB dan perumahan eebagai pendahuluan a tau 

P•ndekatan bagi bab ini . 
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Dalam tempoh tiga dekad kebelakangan ini, masalah perumahan 

mendapat perhatian utama dari pemerintah dan juga r alcyat dari 

berbagai lapisan masyaraka.t . Ini adalah kerana perumahan ada-

lah salah eatu daripada beberapa masalah pe11bangunan yang sedang 

dihadapi oleh Malaysia. 

Dalam hal ini , ealah satu daripada strategi- etrategi bagi 

menyelesaikan maealah ini ialah dengan memberikan penekanan 

yang lebih terhadap ieu perumahan di dalam merangka rancangan-

rancangan Lima Tahun Malaysia. Malah tidak keterlal uan jika 

dikatakan bahawa jumlah peruntukan yang diberikan oleh kerajaan 

untuk tujuan perumahan bukanlah eatu jumlah angka yang keci l. 

Miaalnya; dalam Rancangan Malaya II (1961 - 1965) lagi , 80 

ju ta ringgi t telah diperuntukkan untuk perumahan dan dalam 

Rancangan Malaysia I (1966 - 1970) peruntukan telah meningkat 

kepada 188 . l juta ringgit . (IJ.hat jadual 1) . 

JADUAL 3al 

Peruntukan Kewangan Program Perumahan 
ivam di Mala..yaia, 1961- 1970 (I juta) 

Rancangan Malaya 2 (1961- 65) 

M. B.B. S. 13 
P•rwaaban Kos Rendah 45 
Rumah- rumah 

lCerajaan (JKR) 

JUMLAH 

22 

80 

Sumbera Mohd Ra~~li - 1983. 

Rancangan Malaysia 1 (ru-t.P) (1966-70) 

25.6 

188 . 1 

Dari jadual l di ata1 jelan monunjukk n, oe .)ak dari awal bag! 
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kerajaan telah menumpukan perhatian terhadap pembinaan yunit-

yunit ru.mah kos rendah dan usaha- usaha ini telah diteruskan 

hingga ke hari i ni . 

Selain daripada melaksanakan pembinaan yunit-yunit rumah di­

bawah skim rumah murah (low- cost housing scheme) kerajaan juga 

memberikan perhatian terhadap beberapa agensi dan Lembaga 

Pembangunan Wilayah seperti Felcr a , Felda dan lain- lain lagi . 

Malah dalam Rancangan Malaysia Keempa t aahaja kerajaan telah 

rueluluekan 73 , 800 yuni t rumah un t.uk agenei- agenei dan Lembaga 

Pembangunan Wilayah (FBI.DA , FELCRA , ~ORA , KETENGA.H , Jabatan 

Kemajuan •ran ah Sarawak dan Sa bah juga J aba tan Orang .leli) 

(Lihat jadual3~ ) 

JADUAL 3 12 

Pelakaanaan dari Perancangan Perumahan dalam Tempoh RMK 
dan Awal RME 

Public Sector Continuation New Projects Total 
Projects (unite ) (uni ts ) 

Public low cost housing 
acheme 

54, 490 122 , 010 176,500 

Federal agencies and 
regional development 
au thor ities housing 
programmes (FELDA ,FELCRA, 
DARA , KEJOR.A , KETENGAH , 
Saraliak and Sabah Land 
Development Boa.rd• and 36 , 210 73 , aoo 110, 000 
Jabatan Orang Aeli) 
Institutional quarters 27 , 500 31, 000 58 , 500 
and other staff 
aooommoda ti on 
Medium and high-price 
houaing progra.mmea 

32 , 380 21 , 180 53 , 560 

Sub Total !~2"22 ~l~ ~ 
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Continua ti on 
Projects 

(uni ts) 

Pri vate developer 49 , 470 
medium and high- price 
housing 

Cooperati ve societies 5, 260 

Individual and groups 

Sub-Total s 

'l'O'l' A. L 

Sumbera (David Chua a Sept 1982) 

New Projects 
(unite) 

90, 000 

210, 000 

20, 000 

Total 
(uni ts) 

90 , 000 

259 , 470 

25 , 260 

150 , 000 

524 , 730 

923 . 300 
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3. 2 PENEMPATAN PENEROKA s DAS.AR DAN OBJEKTIF K.ERAJAAN 

Peri pentingnya eektor luar bandar kepada ekonomi negara tela.h 

menyebabkan kerajaan memberi keutamaan atau pio~itas yang se­

wajarnya kepada program pembangunan tanah dan penempatan. 

Melalui program ini kerajaan berhasrat untuk mencapai dua 

objektif utama iaitu pembaemian kemiskinan dan penyusunan 

aemula maeyarakat . 

Sebuah kumpulan petugae {Working Party) ditubuhkan oleh kerajaan 

pada tahun 1955 telah membuat aatu keoimpul an bahawa uoaha-ueaha 

pembangunan tanah di Negara ini perlu dila.kaanakan eecara di­

ranoang dan disela.raakan. Ia juga telah mengarahkan bahawa 

pembangunan ekonomi perlu diseimbangkan dengan pembangunan 

aosial. 

Berdaaarkan pada hakikat kenyataan ini beberapa atrategi telah 

dia tur bagi rancangan peabangu.nan tanah dan penempa tan peneroka 

Yang dian tara lainnya bertujuan un tuk 1-

( 1) mewu j udkan satu unit pentadbiran yang oekap dan 

berkeaan. 

(ii) mevujudkan eatu kelompok masyarakat yang sederhana 

besarnya dalamana segala usaha-usaha pengembangan 

dan perpindahan teknologi aerta nilai-nilai baru 

dapat dilaksanakan dengan berkesan. 

(iii) mengadakan kemudahan-kemudahan asaa serta kemudahan 

aoaial aeperti jalanraya, bekalan air, bekalan 

elektrik uan lain-lain lag! dengan koa yang ber-

pa tutan . 
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Untuk mencapai matlamat t er sebut beberapa agensi telah di tubuh­

kan diperingkat Negeri seperti FELCRA, FELDA, DARA dan lain- lain 

bagi menyelaras dan mengorganieasikan program yang berhubungan 

dengannya. Diantara program-program yang terdapat dala.m usaha 

pembangunan luar bandar ini ialah perlaksanaan projek penempatan 

eemula peneroka.-peneroka ke kawasan Rancangan. Dalam rancangan 

seperti ini petani-pe tani mi ski n di luar bandar adalah merupakan 

• target group • selaras dengan dasa.r kerajaan untuk mempertingkat­

ka.n laraf eoeio-ekonomi mueyaraknt tnni . 

Koneep penempatan peneroka seringkali dijadikan titik tolak 

ke arah penoapa.ian matlamat. Justru 1 tu sebaga.1 ea tu ' flatform' 

kepada perlakeanaan etrategi pembangunan eeteruanya, maka konsep 

penempatan peneroka harualah diberikan perhatian yang eerius 

kerana ketidak eelarasan dalam perancangan dan perlakeanaan 

seeuatu program i tu boleh menggagalkan keeeluruhan projek. 

Pendek kata usaha pembangunan tanah dan petempatan ini ber tujuan 

untuk menyediakan para peneroka aatu petempatan dan perkhidmatan 

yang serba lengkap demi kepenti ngan dan keeejahteraan hidup para 

peneroka, selarae dengan daear dan matlamat pokoknya untuk mem­

basmi kemiskinan diaamping menyueun eemula masyarakat dal am 

kontek• maeyarakat tani. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



- 39 -

3. 3 LATAR BELAK.ANG PROJEKi-

Pada tahun 1977, eeramai 156 orang peser ta dari FELCRA Lembah 

Kesang telah menghantar satu permohonan kepada Pemungut Hasil 

Tanah , Jasin untu.k memiliki tanah Kerajaan seluas 28 a . lr 

oop . di Mukim Senujuk di daerah Jasin untuk tujuan tapak 

perumahan. 

Perkara ini dibawa ke Majli a Meeyuarat Kerajaan yang bereidang 

pada 25hb Julai, 1979 dan diaahkan pada 8hb Ogoa , 1979. 

Lanjutan dari keputuaan ini , eatu pelan tatatur yang baru 

telah dibuat oleh Jabatan Ukur Negeri. Mengikut pelan tatatur 

ini , keluaaan tiap-tiap aatu lot ialah i ekar dan jumlahnya 

ialah 150 lot . Pemungut Haail Tanah Jaain berpendapat 150 lot 

i ni adalah mencukupi untuk menampung keperluan peaerta-peaerta 

FELCH.A yang benar- benar memerlukan tapak rumah dan yang betul­

betul bekerja di kawasan pertanian kelapa savit di FELCRA 

Lembah Keeang. Ini memandangkan daripada 214 peaer ta FELCRA 

teraebut hanya 156 orang aahaja yang membuat permohonan pada 

tahun 1977. ( Lapuran Minit Mesyuarat Keraj aan Negeri Mela.lea i 1980) 

Setelah permohonan i tu diluluekan dan pelan t atatur dibuat, 

ranoangan projek ini • sen.yap • begitu eahaja eehinggalah pada 

tahun 1982 u1ahar-uaaha untuk membina 150 yuni t rumah peeerta 

dimulalcan . 

a tu komprehenaif 
pengkaji 
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Sebenarnya; projek itu adalah perlakeanaan eebahagian daripada 

ma tlama t DEB, diimplimen tasikan ke dalam Per laksana.an Ranoangan 

Penempatan Semula Rakyat Deea (RPSRD ) . Seca.ra khueuanya 

rancangan in! datangnya dari 'idea' YAB Perdana Menteri Malaysia, 

Da tuk Seri Dr . Maha thir Mohammad dalam mesyuara t khasnya dengan 

ketua-ketua Setiaueaha beberapa Kementerian, beberapa orang 

ketua-ke tua pengarab jabatan-jabatan dan agensi-agensi tertentu 

Kerajaan Pusat, YB Setiausaha- Sotiaueaha Kerajaan Negeri dan 

juga pegawai-pegawai Komajuan Nogori . 

'l'ujuan am projek ini ialah untuk mempertingkatka.n to.rat oosio­

ekonomi penduduk di kawasan-kawasan mundur di luar bandar 

dengan cara menempatkan semula peaerta-peserta rancangan FELCRA 

ke kawasan perumahan yang teratur atau tersusun dan dilengkapkan 

dengan kemudahan-kemudahan prasarana. Selain daripada !tu 

rancangan ini bermotifkan ekonomi, kerana adalah dijangkakan 

peserta projek perumahan itu nanti akan memperolehi faedah dari 

projek pertanian melalui peluang-peluang pekerjaan yang akan 

wjud. Di samping itu aktiviti-aktiviti kecil ak.an diwjudkan 

di kawasan projek dan mereka yang mempunyai skill dalam bidang­

bidang tertentu akan diberikan peluang untuk menggerak dan 

memajukan industri-induetri kecil di kawasan perumahan itu. 

"It should be borne in mind that the provision 

of low-coat housing represents a small part of 

government effort to increase the atanda.rde of 

ite people by providing better housing oondition . 
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In order to be successful , low- cost housing 

project should be couple with plans to 

provide more employment opportunities for 

the people so that they would be able to 

pay the rental for the home and the cost of 

a l l the modern amenities which it is their 

birthright to enjoy" . (Tan Soo Hai , 1975 s 68 ) . 

Cadangan ini disambut baik oleh pihak kerajaan negeri 

dan beborapa tindakan lanjut telah diambil oleh agensi- agensi 

yang dipertanggung jawabkan. Pada poringkat awal Unit Peranoang 

dan Penyelarae Ncgori Melaka dengan kerjaeama. Pejabat Daerah 

Jasin telah membuat kajian untuk mongenal paeti ka.mpung-

kampung yang eeeuai termasuklah kampung Sri Mendapat yang 

merupakan kawasan kajian pengkaj i . Perlaksanaan rancangan 

di kawasan ini melibatkan 3 komponen projek iaitu perwnaban, 

praearana dan perlada.ngan yang mempunyai kaitan langsung dengan 

tema kajian . 

3.4 LA.TAR BELAK.ANG KAWASAN PROJEK s-

Kampung Sri Mendapat terletak dalam Mukim Senujuk di daerah 

J asin , mer upakan kampung yang terpencil dan terasing dari 

kampung- ka.mpung yang lain. Terletak lebih kurang 1 batu 

ke Selatan Pekan Jasin yang merupakan pueat pentadbiran bagi 

mukim-mukim di daerah Jasin. Pekan yang terhampir dengan 

kawaoan i ni ialah Pekan Merlima.u yang jauhnya kira- kira 5 batu 

DO.ha.ja. 
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Berdasarkan pada keterangan di atas , s ecara komprehensifnya 

kedudukan kawasan projek ini amat strategik keduduka.nnya, 

tetapi pada realitinya, kampung ini t erpencil atau terpisah 

dari kampung-kampung atau komuniti- komuniti lain . Dikatakan 

demikian kerana ia terletak kira-kira 3 batu dari jalanraya 

utama yang menghubungkan bandar Jasin dan Merlimau. Kemudahan 

pengangk~ta.n awam tidak ada langsung untuk membawa mereka 

koluar- masuk dengan mudah . Ada pun jenis pengangkutan yang 

paling biaoa lalo.h bauikal dnn motoalkal aahaja . 

Ketiadaan kcmudahan pongangkutan awam adalab disebabkan oloh 

keadaan jalan masuk i t u sendiri yang hanya merupakan "lorong 

kaki" ea.haja dan dipenuhi oleh hu tan eimpan , semak belukar 

dan ladang kelapa eawit di kiri kanan jalan tereebut. 

Pun begitu, apabila projek perumahan FELCRA dimulakan , jalan 

tersebut telah diperbeearkan untuk memudabkan bahan- bahan 

binaan dibawa masuk ke tapak projek . Hingga kini jalan ter­

eebut masih merupakan jalan merah yang berkelebaran lebih 

kurang 5 hingga 6 kaki sahaja . Tanah tereebut tidak mampat 

dan apabila tiba musim tengkujuh akan berselutlah jalan ter­

sebut dan sukar untuk dilalui, Jmaanya bagi kenderaan- kenderaan 

berat . Ini menimbulkan maealah kepada usaha penghantaran bahan­

bahan binaan ke tapak projek hingga menyebabkan usaha- usaha 

pombinaan tcrpakea diberhentikan buat beberapa ketika. 
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3. 4 . 1 Lokasi Tapak Proj ek :-

Tapak projek terletak disebahagian lot 632 Mukim Senujuk dan 

melibatkan kawasan seluas 54 ekar . Tapak projek ini ber--

sebelahan dengan kawasan Kampung Sri Mendapat dan Bukit 

Kepuk. 

Tapak ini dipilih berdasarkan beberapa sebab . 

(1) Ia berhampiran dengan kawasan peruma.han (kuarter-kuarter) 

kakitangan FELCRA yang telah dilengkapkan dengan kemudahan 

praearo.na eeperti bekalan ulr, clektrik , maejid , balairQYia 

dan k~dai runcit . Komudahan eeperti bekalan letrik don air 

dapat 4i 1 extent ' ke kawasan perumahan projek ini dengan 

mudah dan tidak melibatkan perbela.njaan yang besar . 

(2) Keadaan geografi dan struktur topografi adalah sesuai untuk 

tapak perumahan. Dengan ertikata yang lain tapak projek 

ini adalah tanah datar yang sena.ng untuk kerja- kerja 

penyediaan tapak- tapak rumah. 

"The topography of land is important too, for 

rugged terrain is generally not suitable for 

anything but higher- priced housing, because 

of the added expense of grading and filling" 

(Beyer, G. H. : 1958 : 67) . 

Tapa.k: dan ben tuk rumah 

Sotiap peaerta projek akan disediakan oebuah rumah di atas 

t apak eeluan t okar. Rumah yang dibina adala.h jenie eeeebuo.h , 
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mempunyai 3 buah bilik dan dilengkapi dengan ruang tamu , 

ruang dapur , bilik air dan tandas . (Untuk lebi h jelae lagi , 

rujuk pelan yang dilampirkan) . Ju.mlah keluasan rwnah i alah 

28 ' x 32 ' dan dibina daripada batu hollow dan beratap abestos . 

3. 5 KELAINAN PROJEK DARI PROJEK- PROJEK PERUMAHAN YANG LAIN 

Tela.h d inya takan t erdahulu dari ini bahawa projek RPSRD ini 

berbeza aedi kit dengan projek- projek perumahan awam yang lain 

korana projek yang dilaksa.nakan ini adalah berdaearkan kepada 

keperluan perumahan dan bukan berdasarkan kepada permintaan 

berkeean dari masyarakat . Dikalakan demikian kerana permintaan 

berkesan lebih barat kepada keupayaan masyarakat untuk memiliki 

r u.ma.h dar i segi ekonomi . Adalah menjadi aatu ciri bagi kawaean 

yang mundur atau yang akan di bangunkan seperti Lembah Kesang ini , 

menga lami s i tuasi di mana jumlah keperluan perumahan melebihi 

permintaan . Oleh itu ingin dijolaska.n di sini bahawa permintaan 

t i dak menggambarkan keper luan sebenar . Projek yang dilaksanakan 

dengan menaf ikan prinsip perminta.an dan penawaran ini juga 

bertanggung jawab menyebabkan timbulnya masalah perumahan ini . 

" 'nle term "hous i ng need" is generally defined as 

the number of dwel ling units required t o a ccomodate 

a population accordi ng to cert ain acceptable standards 

on criteria such as number of hou• e- hol d per dwelling 

unit eto . irr espective of their affor dability to pay 

for the housing". (Melaka Master Plan Study a 1980 1 45 ) 
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• Housi ng requirement must not be confuse with 

housing demand , as the latter would include 

calculations based on ability to pay i n 

market terms". (Ramesh Chander : Liha t dalam 

Tan Soo Hai : 1975 s 4) . 

Berd.asarkan pada fakta yang menafikan prinsip permintaan dan 

penawaran ini telah timbul beberapa kesan negatif dalam 

perlaksanaan projek . Ini adalah kerana aebagai pemaju perumahan 

yang diberikan tender oleh PKNM untuk melaksanakan projek t er -

sebut oudah tentulo.h ia mengamalkan eifat yang berbeza daripada 

pemaju swasta. Dengan ertikata yang lain , "it built for l etting 

rather than for sale" . Justru i tu ki ta dapati bahe.'fla projek yang 

diselenggarakan oleh sektor awam selalunya menghadapi maealah 

khasnya dari aspek kualiti pembinaan . Hal ini akan diperkatakan 

oleh pengkaji dalam bab IV dan V nanti . 
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BAB 4 

LA.TAR BELA.KANG SOSIC>-EKONOMI PESERTA PERUMAHAN 

SATU PROFILE 

4. 0 Pengenalan 

4 . 1.1 

Dalam bab ini pengkaji akan memperkatakan tentang latar belakang 

aoei o-ekonomi peserta perumahan. Penghuraian lanjut mengenai 

aepek ini dijangkakan akan dapat memberikan gambaran betapa 

porlunya momi liki eebuah rumah bagi peneroka khasnya peserta 

perumahan . Hakikat i ni dapat dinilai eecara tidak langsung; 

apabila dikaji dari eudut eosio- ekonomi dan hubungannya dengan 

' standard 1 rumah yang di diami buat ketika ini. Justru i tu dua 

perkara pen ting alcan di tekankan ; iai tu , Pertama mengenai la tar 

belalcang sosio-ekonomi peserta dan kedua ; melihat sejauh manakah 

r umah yang mereka diami itu memenuhi syarat perumahan. 

La.tar belakang pesertas­

Tempat Asal 

Sebagai sebuah Rancangan Penempatan Semula Rakyat Desa (RPSRD) 

penglibatan peserta dari pelbagai daerah eudah merupakan eatu 

kepaetian. Di Ranoangan ini peserta adalah terdiri dari rak:yat 

Negeri Melaka* eendiri yang berasal dari daerah yang berlainan 

Ma.joriti daripada peserta berasal dari daerah Jasin , diikuti oleh 

Me laka •rengah dan Al or Ga~ah • 

• ltakya t Nogori Molako. do.lB.m kon t.oku in 1 l11lah m rekn. ynng borl\1nl 
dari Nogeri Melaka, mone tap di 11J t.u dnn .)Ul{A or n11g l unr yang t. lft.h 
bormaetautin di ncgor1 t.ora but t.ldnk kurang dnri 10 tnhun . 
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Kenyat aan di a t as tidak dapat memaparkan tentang ketaburan 

tempat tinggal bagi peserta FELCRA, jus tru itu pengkaji akan 

mengemukakan satu pembahagian tempat tinggal reeponden yang 

lebih terperinci berdasarkan kepada daerah dan kampung. 

( Lihat J adual 4:1) . 

JADUAL 4 : 1 

PEMEAHAGIAN TEMPAT ASAL RESPONDEN MENGIKUT DAERAH DAN KAMPUNG 

DAEHAH KAMPUNG/l<AWASAN JUMLAH (ORANG ) 

A. JASIN Air Baruk 3 
Air Merbau 4 
Air Molek 4 
Air Tawar 7 
Batu Gajah 3 
Bemba.R. 3 
Chinchin 3 
Chohong 2 
Kemendore 3 
Ke sang 3 
Lipat Kajang 6 
Merlimau (Pekan) 6 
Simpang Kerayong 2 
Sungai Ra.mbai 3 
Tehel 2 
Umbai 3 

13 . MEI.AKA TENGAH Bachang 2 
Ber tam Hulu 1 
Buki t Lin tang 1 
Kan dang 4 
Limbongan 2 
Paya Rumput 2 
Pengkalan Minyak 2 
Pengkalan Rama 3 
Tanjung Minyak 3 
Telok l!mas 1 

C. ALOH CAJA.ll Rem bi a l 
'l'obong l 

JUMLAH 80 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



- 48 -

Jadual 4 : 1 menunjukkan bahawa peserta perumahan ini tinggal 

bertaburan di merata kawasan di dalam Negeri Melaka ini. 

Fenomena ini merupakan satu gejala yang tidak baik kerana 

keadaan begini tidak akan dapat melahirkan satu komuni t i tani 

yang sihat sekiranya ianya berlanjutan. Ini adalah kerana; 

langkah pertama ke arah pembangunan komuniti ialah pembaikan 

keadaan persekelilingan khususnya dari aspek perumahan dan 

kemudahan prasaro.na. 

Kawaao.n yang berlainan memberikon gambaran bahawa peoerta 

perumahan ini tinggal berjauhan antara eatu eama lain dan 

terpencil dari komunitinya eendiri iaitu komuniti •tani- ladang '. 

Namun begitu yang lebih dititikberatkan di eini ialah kejauhan 

jara.k dari tempat kediaman ke tempat kerja yang boleh menimbulkan 

kerum.itan yang lain, khususnya dalam perkara- perkara yang ber­

hubungan dengan kerjaya peserta. 

Kenyataan ini terbukti apabila didapati 21 orang responden 

( 26 . 25%) terpakea menyewa rumah di kawasan- kawasan yang berhampiran 

dengan tempat kerja; dan 17 orang l agi (21.25%) terpakea menumpang 

di ruma.h saudara mara yang selama ini terbiar dan tidak didiami . 

Selebihnya; 42 orang lagi , tinggal di rumah eendiri tetapi dalam 

keadaan yang t i dak memenuhi pensyaratan. {Perkara ini akan di­

bincangkan eecara khueue dalam bahagian "Tempa t Kediaman Reeponden 

Maoa Kini") . 

Sela.in daripada maealah tempat kediaman ini , maealah mobiliti 
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peserta juga timbul , kesan dari petempatan yang t i dak teratur 

i ni . Kesulitan ini dapat dilihat dalam dua bentuk iaitu:-

Pertama:- Kesulitan untuk bergerak atau ' mobile ' 

Kedua s- Kesuli tan dari aspek kewangan 

Seorang pengkaji barat Ray Robinson , dalam menghuraikan per-

masalahan seperti ini mengatakan ; 

"The cost of moving are expensive in terms of time , 

money and psychic expenditure" (Robinson R s 1979 s7) 

Dari aspek mobiliti misalnya1 pooerta perumahan terpakea 

mengatasi masalah ini dengan berusaha untuk memiliki sebuah 

kenderaan r od.a dua samada moloeikal atau basikal ; kerana 

kenderaan jenis ini lebih murah dan mudah pen jagaannya jika 

dibandingkan dengan lain- lain jenis kenderaan. Golongan ini 

bia sanya terdiri dari kaum lelaki . Bagi kaum wanita, terpaksalah 

menggunakan kemudahan awam a tau menggunakan cara lain un tuk 

ke tempnt kerja. 

Bilangan dari peratusan responden dalam konteke penggunaan 

kemudahan pengangkutan dapat dilihat dalam jadual~2 . 

J ADUAL 4: 2 

JENIS PENGANGKUTAN YANG DIGUNAKAN OLEH RESPONDEN 

J enis Kender aan 

Kereta 
Motoai ka l 
Baeikal 
BaufI'ekai 
Lo.in- lain oa.ro. 

Jumlah 

Jumlah Sebenar 

3 
32 
18 
14 
13 
80 

Peratus 

4 
40 
22 
18 
16 

100 

* Ha.oil kajio.n monunjukka.n tidf.k nd11 noor1tna pun reoponden 
yang bur,1alW1 ku.k l ko t.ompp t. kor ja* . 
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Sehubungan dengan ini ialah peruntukan dari sejumlah pendapatan 

yang digunakan oleh responden untuk mengatasi masalah pengangkutan . 

Didapati majoriti daripa.da peserta itu membelanjakan tidak kurang 

dari $50/ = sebulan atau 159' daripada pendapatan mereka untuk 

tujuan tersebut . Bagi mereka yang menggunakan kereta dan motosikal 

mengatakan bahawa mereka terpaksa memperuntukkan tidak kurang dari 

$100/= tiap-tia.p bulan untuk kereta.-motornya. Ini termasuklah 

perbelanjaan •aervice ' disamping membeli minyak petrol . 

Bagi mereka yo.ng menggunakan kondorno.n awam eoperti bas dan tekei 

membuat kenyataan bahawa purata perbelanjaan untuk pengangkutan 

adalah $40/= eebulan. Tetapi golongan ini mengha.dapi masalah 

yang lain iaitu masalah masa. Menurut mereka, pengangkutan awam 

yang melalui kawasan ini a.mat terhad. Sebagai contoh Syarikat 

Malacca Cinnibus Service (MOS ) hanya menyediakan sebuah bas sahaja 

Yang melalui kawasan Lem bah Keaang ini . Memburukkan lagi keadaan 

ialah perkhi dmatan bas ini mengambil masa selama 2~ jam untuk satu 

trip pergi dan balik . 

Pengangkutan tekei juga tidak begitu menggalakkan , di mana ke­

banyakan pemandu teksi enggan mengambil jalan ' Jasin- Merlimau• 

dengan alasan sukar untuk mendapatkan penu.mpang. Kesimpulannya ; 

golongan yang mengguna.kan kemudahan pengangkutan awam ini , 

walaupun hanya terpaksa memperuntukkan sejumlah kecil daripa.da 

pendapatannya tetapi terpaksa mengorbankan masa yang banyalc 

eebelum dapat menggunakan kemudahan ini untuk membawa mereka 

ke deo tinaoi yang di tu ju. 
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4 . 1. 2 Pencapaian/raraf Pendidikan 

Aspek ini amat perlu diberikan perhatian kerana umum mengetahui 

bahawa taraf pendidikan dalam bidang pelajaran; mempunyai 

hubungan dan pengaruh yang besar dalarn perlakuan dan tindak 

tanduk . Namun begitu ; generalisasi seperti ini tidaklah 

sentiasa benar . 

Rata- rata peserta di Rancangan Perumahan FELCRA ini tidak mem-

punyai pencapaian pendidikan yang tinggi . Hasil kajian , di-

dapati majoriti daripndn peoerta perumahan tersebut tidak pornah 

menjejakkan kaki ke peringkat sekolah menengah . (Lihat rajah 

4:)lntuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh) . 

JADUAL 4 13 

TARAF PENDIDIKAN YANG DI'I'ERIMA OLE.li PESERTA PERUMAHAN 

TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAU smut PERATUS 

Tida.k bersekolah 18 23 
Sekolah Rendah 45 56 
Sekolah Agama 4 5 
Sekolah Menengah Rend ah 9 11 

Sekolah Menengah Atas 4 5 
MaktabfUniversiti 0 

Jumlah 80 100 

Jadual di atae menjelaekan bahawa , majoriti ( 45 ) atau 56% 

daripada roapondon mondapat taraf pondidikan setoJcat eekolah 
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rendah sahaja, 23% atau 18 orang tidak pernah menjejakkan kaki 

ke sekolah dan hanya 16% sahaja yang berjaya memasuki sekolah 

menengah. Hakikat ini menunjukkan bahawa taraf sosial peserta 

perumahan jika dilihat dari aspek pendidikan ini adalah rendah 

dan adalah diyakini kadar buta huruf di kalangan mereka adalah 

tinggi . 

Struktur Umur:-

Secara amnya maj oriti daripada peeerta perumahan ini berumur 

35 - 45 tahun . Golongan ini membentuk 83% daripada jumlah 

reeponden yang dikaji . Selebihnya iaitu, 17% l agi adalah 

mereka yang berumur lebih dari 45 tahun . 

Perlu diingatkan ; etruktur umur seringkali diberikan perhatian 

dalam menentukan samada seseorang itu la.yak atau pun tidak untuk 

mendapatkan pinjaman bank dalam ueaha untuk membeli eebuah rumah . 

Dalam kajian kes ini , temubual antara pengkaji dengan Pengurus 

Felcra Lembah Kesang, Encik Mohd Ali Subari memberitahu bahawa 

golongan yang melebihi umur 45 tahun yang diberi peluang untuk 

memohon memiliki rumah adalah terdiri dari mereka yang mempun:yai 

eumber ekonomi lain yang dapat meyakinkan baha'tt'a ia boleh mem­

bayar balik pinjaman yang diberikan dalam tempoh yang ditetapkan. 

Menurut beliau l agi , hampir kesemua peeerta yang berumur lebih 

daripada 45 tahun i tu bergantung kepada bantuan anak- anak untuk 

membayar hutang ansuran i tu kelak. 

Dari kenyataan di atne Jelae monunjukkan bnhawa tarn! soeio­

okonomi pooor ta porumahu.n adalo.h rondn.h kora.na. morokn inl Ud le 
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mempunyai sebarang harta yang bernilai yang boleh dicagarkan 

kepada bank melainkan tapak rumah di Rancangan itu sendiri , 

disamping mengharapkan bantuan dari ana.k- anak mereka sendiri. 

4.1.4 Pendapatan:-

Sektor pertanian tidak pernah menjaminkan pendapatan yang 

tetap atau stabil . Ini adalah kerana ianya dipengaruhi oleh 

f aktor geografi eeperti cuaca, kesuburan tanah- tanih dan 

eebagainya. 

Baai peeerta FEICRA ini , majorlLi da.ripada mereka memperolehi 

jumlah pendapatan eebanyak 1100 - 1500 1ebulan. Pun begitu , 

pada bulan Januari - Mei, pendapatan peeerta Rancangan boleh 

mencapai keparas $100 atau lebih eebulan , yaini pad.a mueim 

memetik buah kelapa eawit. Dalam pada itu , tidak dapat di-

nafikan juga bahawa pendapatan peeerta boleh menurun hingga 

ke paras yang paling minima, iaitu kurang dari $400/c. Hal 

seperti ini terjadi apabila tibanya mueim t engkujuh dan mueim 

Panas yang berpanjangan di mana pada muei m begini aktiviti 

pertanian tidak dapat dijalankan kerana buah kelapa eawit tidak 

dapat diptb.k kerana buahnya amat berkurangan dan belum masak.* 

* Kenyataan ini dibuat oleh Encik Mohd Ali Subarii Pengurue 
iELCR.A Lembah Keeang dalam temubual dengan pengkaji pada 
17 Mei , 1983 , Jam 9 pagi . 
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Hakikat ini telah mendorong pesert a melibatkan diri dalam 

aktiviti-aktiviti perekonomian yang lain untuk menambahkan 

pendapatan kerana mereka sedar , mereka tidal<: boleh mengharapkan 

pendapatan yang diperolehi dari FELCRA semata- mata untuk 

menampung keperluan hidup. 

Majoriti daripada jumlah responden menceburkan diri dalam bidang 

pertanian atau korje.-kerja yang berhubungan dengannya sebagai 

pekerjaan sampingan. Golongan ini merupakan 53% (43) daripada 

jumlah roepondon yang dikaji . Dari oeramai 43 orang rosponden 

tersebut , 77% (33 orang) bekerja eendiri dan eelebihnya ; 23% 

(10 orang) l agi bekerja dengan pihak FELCRA . 

Selain daripada bertani dan menternak , 9)6 ( 7) responden terlibat 

dalam kerja- kerja pertukangan , 9% ( 7 ) bergiat dalam bidang 

perni agaan secara kecil- keci lan dan 7% (6) orang lagi melalrukan 

kerja- kerja sampingan tetapi tidak mempunyai kerja- kerja yang 

khusus . Dengan ertikata lain , mereka ini lebih bergantung kepada 

permintaan masyarakat eekelili ngnya untuk menawarkan sebarang 

kerja kepada mereka. Ker ja- kerja yang selalu di ceburi oleh 

golongan ini seperti menebas ladang, memagar kebun dan sebagainya . 

(Lihat jaduali:4). 

J ADUAL 4i 4 

JENIS-JENIS PEKERJAAN SAMPINGAN RESPONDEN 

Jenis Pekerjaan J umlah sbnr Peratue 

Pertanian 43 5496 
Bortukang 7 996 
Born188a 7 9'>' 
Lain-In.in 6 7% 
Tidak ada. korja 17 2 1~ 

Jumlah 00 100% 
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4. 1. 5 Status Perkahwinan Dan Tanggungan 

Secara amnya peserta perumahan terdiri dari golongan yang sudah 

berumahtangga dan mempunyai tanggungan . Ini kerana, Rancangan 

itu sendiri yang lebih memberikan prioritas kepada golongan ini 

eel aras dengan DEB, iaitu membasmi kemiskinan dan cita- cita 

ke arah masyaraka t yang memiliki rumah sendiri . J adual 'S J.4. : r; 

menunjukkan klaseifikasi yang telah dibuat oleh pengkaji mengenai 

status perkahwinan dan jumlah tanggungan. 

JADUAL 4s5 (i) 

STA 'rtJ S PERKAIDIINAN RESPOND EN 

STATUS PERKAHWINAN 

SUDAH BERK.AHWIN 
JANDA 

J UMLA.H 

JUMLAH SBNR 

76 

4 

eo 

J ADUAL 4 15 (ii ) 

PERATUS 

95% 
5% 

iod}6 

JUMLAH TANGGUNGAN PESERTA PERUMAHAN 

JUMLAH JUMLAH JUMLAH DLM 
TANGGONGAN SEBENAR PERATUS 

1 - 3 8 10 

4 - 6 21 26. 25 

7 - 9 37 46 
10 - 12 12 15 

13 - 15 2 2. 75 

JUMLAH 80 100% 
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Dari jadual 4:5 (ii) didapati, 46% daripada responden mempunyai 

bilangan tanggungan antara 1 - 9 orang. Ia merupakan golongan 

majoriti dalam klassifikasi jumlah tanggungan . Fakta ini 

menunjukkan bahawa kebanyakan daripada peserta perumahan itu 

mempunyai jumlah tanggungan yang besar dan berat apalagi jika 

dibandingkan secara relatif dengan purata jumlah pendapatan 

yang di t erima . 

Dalam pada itu , 26. 25% daripada responden bertanggungan antara 

4 - 6 orang dan hanyn 1(}}6 oahaja dnripada reeponden mempunyai 

tanggungan yang kecil iaitu diantara 1 - 3 orang. Terdapat juga 

dikalangan peserta peruma.han ini mempunyai tanggungan yang beear ; 

i aitu ; antara 10 - 12 da.n 13 - 15 orang. Namun begitu golongan 

in! hanya merupakan golongan minoriti yang membentuk 17. 5% jumlah 

reeponden . Refleksi daripada !akta di atas , menggambarkan tara! 

aosio-ekonomi peserta perumahan adalah rendah . Ini adalah kerana 

dengan ju.mlah tanggungan yang ramai suda.h paetilah seba.hagian 

besar daripada pendapatan yang diperolehi itu diperuntukkan bagi 

menyediaJcan keperluan aeasi •eecara seadanya ' eeperti makan­

minum , pakaian , pelajaran dan lain- lain keper luan yang harus . 

Secara r ationalnya; gambaran sosio-ekonomi yang di kt>- ' relasi ' kan 

( co-reletion) antara pendapatan dengan jumlah tanggungan peserta 

perumahan ini akan menyempitkan lagi peluang untuk memiliki se­

buah rumah . Pengkaji- pengkaji yang terdahulu dari ini ; seringkali 

monjadikan aoeio-ekonomi sebagai punca kegagalan golongan ber­

P<mdap.,. tan rend ah un tuk morniliki ee bu ah rumah oondiri yang oukup 
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pensyara tannya. Pengkaji amat bersetuju dengan general isasi 

yang dibuat oleh Beyer G H yang berdasarkan pada kajiannya di 

USA mengatakan; 

"It should be quite evident that the percentage 

of owner occupancy generally i ncreases with 

increases in the level of family income" • • • 

"However this generalization does not apply 

to all communities". (Beyer G li ' 1958 i 151) 

Kenyataan Boyor ini menunjukkan bahawa bagi setengah- eetengah 

komuniti , pendapatan koluarga bukanlah merupakan eatu ukuran 

mutlalc untuk mencapai cita-cita memiliki sebuah rumah. Namun 

begitu beliau t idak menafikan bahawa pendapatan merupakan aatu 

kriteria untuk mengukur sejauh mana kemampuan aeeeorang itu 

untuk memilik1 sebuah rumah. 

4. 2 Kualiti Perumahan Peserta Perumahan Maea Kini 

Telah dinyatakan terdahulu dari ini Rancangan Pemulihan dan 

Penyatuan Tanah ini memerlukan penglibatan dari golongan yang 

tidalc bertanah atau mempunyai tanah yang tidak ekonomik untuk 

diusahakan . Perlaksanaan Rancangan ini melibatkan proses 

'internal- migration ' atau migrasi dalaman dan hakikat ini 

menimbulkan masalah penempat an, dalam konteks maealah perumahan. 

Dari kajian yang dijalankan pengkaji mendapati , 26% daripada 

reaponden yang menyewa dan 21% lagi menumpang di tanah atau 

rumah eaudara mara. Ini bererti mereka dikehendaki membayar 

eewa rumah. Pun begitu sewa rumah bukanlah rnerupakan maealah 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



- 58 -

pokok tetapi yang menjadi persoalan kepada tema kajian ialah 

pensyaratan atau mutu rumah yang didiami i tu . Memang tidak 

dapat dinafikan bahawa dari segi barga atau kadar sewa adalah 

rendah. Purata kadar aewa sebuah rumah ialah antara $25 - $40 

aobulan , berdaaa.rkan kcpada jenia, bentuk dan umur rumah tersebut . 

Hasil kajian memborikan gambaran bahawa peoerta porumahan 

kebanyakannya tinggal di rumah-ruma.h yang tidak cukup pensyaratan-

nya. Hal ini dapat dilihat da.ri beberapa aspck tertentu seperti 

aapek kepadatan , bekalan elektrik dan air aerta lain- lain 

kemudahan prasarana. 

4. 2. 1 KEPADATAN:-

Keeesakan untuk satu-satu kawasan tempat tinggal , merupakan ealah 

aatu ukuran yang dapat menentukan kualiti kehidupan dan perumahan 

di satu- satu kawasan . (Liha t Guttman a 1970 a 41 - 44). 

Keoe1akan wituk sesebuah rumah dapat dilihat dari segi bilangan 

iai rumah un tuk sebuah rumah dan bilangan penghuni untuk sebuah 

bilik . Bilangan penghuni seaebuah rumah mempengarubi kepadatan 

dalam aeaebuah rumahtangga. Penghuni yang ramai akan menambahkan 

lo.gi keaeaakan dan mengurangkan kebebaaan dan keselesaan penghuni-

penghuninya. Oleh itu; dalam menentukan kepadatan seaebuah rumah , 

"Tho average number of person por room 

i a often l ken aa Lhe lndioalor of 

overcrowding11
• ( Chand r R. dl\lam 'l'ttn Boo llni 1 19'/0 1 8) . 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



- 59 -

Pertubuhan Bangsa- Bangsa Bersatu (PBB) telah mencadangkan kediaman 

yang baik untuk satu bilik ialah 1.4 hingga 2. 3 orang dan mentakrif­

kan bahawa 3 orang un tuk ea tu bilik ialah se bagai jumlah yang paling 

rendah bagi menunjukkan kadar kesesakan . 

Kesesakan rumah seringkali dihubungkan dengan jumlah bilik dan bilik 

pula merupakan satu koneep yang mempunyai takrif yang berbagai- bagai . 

Miealnya, Jabatan Perangkaan Maln.yoia montakrifko.n bilik oobagai 

eatu ruang yang dimakeudkan untuk kedinman atau tempat tidur yang 

tertutup dengan dinding atau sekatan yang tetap atau eeparuh tetap. 

Bangsa- Bangsa Bersatu pula mentakrifkan bi lik eebagai ruang yang 

terangku.m didalamnya, ruang tamu dan juga bilik tidur. (Sulong 

Muhammad s 1984 s 75) . Pun begitu dalam kajian ini , pengkaji akan 

menggunakan takrif yang dikemu.lcakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia 

kerana ianya menepati dan 1relevan • dengan koneep bilik yang dipegang 

atau difahami oleh maayarakat Melayu amnya. 

KEPADATAN RUMAH ASAL PESERTA PERUMAHAN 

Kepadatan penghuni untuk satu bilik bagi peserta perwnahan di rwnah 

yang didiami maea kini adalah tinggi . Secara amnya purata penghuni 

un tuk 1obuah bilik adalah 5. 5. Ini adalah disebabkan oleh bilangan 

yang terha.d 1edangkan bilangan ahli keluarga adalah ramai . 

Dari aojW'lllah 80 orang r eoponden yang di kaji , majoriti (88%) daripadn 

r•opondon tinggal di ruma.h yang mompunya.1 aat u bilik eahnja , oomen tnro 

8% lag! tinggal di rumah yun~ UdnJc borbilik langaung don 1 1 bthn.y i 

iai tu (~%) i tinggal d.1 rum h yang mempunyu.J l bih dnri a"huah b l lik . 
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( Lihat jadual 4:,untuk penjelasan lanjut). 

J ADUAL 4: 6 

KADAR KEPADATAN RUMAH PESERTA PERUMAHAN 

Kepadatan Jumlah r /tangga Jumlah dlm 
or g /bilik oebenar ~ 

0 - 2 6 7. 5 

3 - 4 23 1"8 . 75 

5 - 6 36 45 
7 - 8 l~ 18 . 75 

J umlah 80 100 

Dari jadual 4 s6 ; majoriti dari pada peaerta perumahan tereebut tinggal 

di rumah yang berkepadatan antara 5 - 6 orang eebilik. 

Perkara atau kriteria kepadatan per bilik ini panting dalarn mengukur 

keseeaka.n dnl am eesebuah rumahtangga. Ini adalah kerana kepadatan 

por bilik bukan sahaja menggambarkan keeesakan rumah tetapi juga 

membawa koaan psikologi, khususnya kepada per kembangan mental dan 

fizikal kanak- kanak . Walaupun demikian gambaran yang dihasilkan 

oleh kajian-kajian yang berdasarkan kepada konsep ' bilik ' sahaja 

tidak eentiaaa benar . 

J lka dipandang sepintaa lalu ; dari basil kajian i ni ; didapati majori t i 

d n.ripada rumah reaponden begitu oeeak. Namun begi tu ; fenomena yang 

wu jud tidaklah eeperti yang digambarkan . lni ndalah kerana kltn 

mongguna.ke.n ' ktt,,yu ukur ' buro.t unt.uk mononlukttn kopndo.tnn iol runmh 

di nega.ra ini. De.lam hell eopetrtl JnJ genoraltn el tu t. o·d \~nrn t 

tidak boloh di terima o•J)Onuhnya. . 1111 n.dn.lah k1r1Uta b n tuk rum h 
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di barat dan di negara ini jauh berbezao 

Misalnya; di Malaysia , bentuk ' r umah Melayu 1 bi asanya mempunyai 

ruang tamu , ruang serambi dan ruang tengah ( yang di sebut seb~ai 

" tengah rumah" ) yang luas dan boleh digunakan untuk tidur pada 

waktu malam disamping di j adikan tempat men jalankan aktiviti-

aktiviti da.la.m rumah soporti menjahi:i , mcngaya.m , mombaca , berohat 

dan oebagainya. &lcik Ahmnd Adnan 1 ooorung pooor to. porwnnha.n , 

mengataka.n bahawa walaupun rumahnya hanya mempunyai sebuah bilik 

sahaja, dengan bilangan ioi rumah seramai 8 orang tetapi dia tidak 

merasakan rumahnya 1 tu sempi t kerana bahagi an- bnhagian lain rumahnya 

s esuai dan selamat untuk digunakan sebagai tempat tidur atau berehat. 

Malah beliau membuat satu kenya taan bahawa r wnah avam dua bilik adal ah 

* lebih sempi t j ika dibandingkan dengan rumah beliau yang juga mempunya.i 

2 bilik. Dal am ha1 ini , Zaharah Munir roengatakan tentang rumah Melayu ; 

"The empty space (the hall ) would be eas.ily turned 

into a s l eeping r oom at night whenever there are 

r elatives or friends coming to stay for the night 

Sometimes as an alternative for the kitchen , 

the hall would be also use for recei ving women 

viaitors". ( Zaharah Munir s 1946/ 65 s 6 ) 

• •• 

Ke1impulannya1 pada se tengah- aetengah keadaan konsep bil orang per 

bilik ini tidak dapat diterima sebagai kayu ukur yang dapat mengukur 

kopadatan iai rumah . 

* Kenya to.an Ahmad Sa bud in O Ahmad Adnttn 1 pe ne rt.~ p l ' Uinnh n s 
do.lam temubual dongan pongko.Ji p&LcJ1~ ,mab Mt 1 , l904 d1 rumahny a 
di Spg . Kerayong . 
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Di satu pihak yang lain , mengakui bahawa kesesakan rumah merupakan 

salah satu daripada beberapa masalah yang dihadapi . Dengan ber­

tambahnya jumlah bilik bukan sahaja dapat mengurangkan kadar 

kesesakan tetapi juga akan dapat memberikan ' privacy ' kepada 

penghuninya. Ini adala.h kerana ' privacy ' a.mat pont ing dal am proses 

perkembangan men to.l bagi kanak- kanak sekolah dan juga anak- anak yang 

eedang meningka. t remo.ja. 

4. 2.2 Kemuda.han-Kemudahan Aoasi 

Bekalan Elektrik dan Air Paip 

Bekalan elektrik dan air paip merupakan perka.ra pen t ing, malah di­

anggap sebagai sebahagian daripada kemudahan aaaai yang dapat 

menentukan tara! kehidupan penduduk seeebuah kawasan atau pun penghuni 

seeebuah rumahkilgga . Sebagai eebuah negara yang aedang membangun , 

tidak semua orang dapat menikmati hasil pembangunan ini dengan mudah 

dan aempurna kerana kemudahan aeasi ini amat terhad khasnya di kawasan­

kawaoan pedeeaan . 

Dari eejumlo.h 80 orang responden yang dikaji , didapati 58% (47 buah 

rumahtangga) mendapat bekalan air paip dan bakinya ; 42% lagi mendapat­

kan belcalan air dari perigi. Seperti yang telah dinyatakan terdahulu 

dari ini , tidak oemua orang mendapat bekalan air paip ini dengan 

•udah dan 1empurna. Haklkat ini terbukti apabila didapnti daripada 

47 buah rumuhtangga yang D'lendapa.t bukalan air palp hnnyo. 3a,G 1nha,1n 

(18 buah ruma.h tangga) mernlliki pu.ip ntnd t ri 1 darn 6?j6 l llld m mlup t 

bekalan air ter1ebu t dari rumah-rumrth jJ ran n la.u pun b rkong1 l th nRJU\ 
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beberapa orang jiran di kawaaan tersebut. 

Dari aegi kemudahan bekalan elektrik , didapati bilangan responden 

yang dapat menikmati kemudahan ini adalah sederhana . Da.ripada 

80 orang responden , 69% (55 buah rumah tangga) daripada menerima 

kemudahan api elektrik dan eelebihnya , 31% (25 buah rumah tangga) 

lagi menggunakan kaedah lain untuk mendapa tkan bokalan api . 

Dari fakta toreebut, aatu keaimpulan dapat dibuat i bahawa sebahagian 

besar daripada reeponden dapat menik.mati kemudahan bekalan air da.n 

api elektrik tetapi cara pembekalannya maeih belum aempurna. 

Kekurangan dalam kemudahan aeaei ini menggambarkan taraf atau mutu 

kehidupan peeerta perumahan masih lagi berada di peringkat yang 

rendah dan pemindahan atau penempatan semula masyarakat (komuniti) 

ini ke Rancangan Perumahan tersebut akan dapat menyelesaikan masalah 

ini juetru itu juga memperbaiki mutu kehidupan peeerta . 

4 • 2. ' l e.audahan 'l'andae 

Perlu dinyatakan di eini bahawa kepentingan lain selain dari keperluan 

aeaoi dan keaesakan rumab ialah sistem pena j isan. Sistem pernajisan 

yang sempurna eelain daripada member! kemudahan kepada penghuni , ia 

juga mompunyo.i kenan langeung terhadap keeihatan dan keadaan per-

1ekelilingan kerana sietem pembuangan najis yang tidak eempurna dan 

teratur boleh menimbulknn ponyakit taun dan lain-lnin kemudaratan . 

Peri pentingnya tanda1 dala.rn kehidupan nehn.rJan mn.nueia m~kn, 

Ba.nga~Bangna Dorea tu tela.h monp;euyork11.n au pa.ya ponf{gunarrn lcrnd o 

dari a.pa jenin uokalt pun digunakan aebagal p nunJuk. ku l t tt bngt 
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seluruh negara. Seperti di Malaysia, 79. <Jjf, daripada tempat-tempa t 

kedi aman persendirian yang didiami mempunyai kemudahan tandas . 

Pera tue bagi kawasan dalam bandar ialah 94 . 3% dan luar bandar 

75. 4%. ( Chander R, Fer nandez DZ , Rabieyah Othman Mat s 1978 i 11) 

Namun begi tu dari sejumlah 80 orang responden yang dikaji , tidak 

ada oebuah pun ruma.h tangga pesorto. porumahan yang menggunakan 

si etem ' flush ' atau •pam' J 51% (41 buah) menggunakan tandas lubang 

dan eelebihnya iai tu 34% (27 r/t) menggunakan " co.ro. lain" . 

lni berer ti , sekiranya tandae pengali r (flush system) dianggap 

sebagai kemudahan tandas moden, ini bererti tiada seorang pun 

daripada 80 orang reeponden yang dikaj i menggunakan kemudahan tandas 

seumpama i tu. 

4. 3 lCesimpulan 

Dari hasil kajian terhadap 3 komponen kemudahan asasi itu tadi, 

jelas memperlihatkan bahawa, kemudahan- kemudahan yang diperolehi 

oleh reoponden di kawasan kediaman atau di dalam rumah tangga eendiri 

maaih bcrada di tahap yang pal ing minima. Dengan er t i ka ta yang lain, 

rumah yang didiami oleh mereka itu masih be l um cukup pensyaratan 

porumahan . Secara relatifnya , mutu kehidupan reeponden ini akan 

bertambah baik sckiranya mereka borpindah ke Ranoangan Perumahan itu 

nan ti. No.mun permaealahan yang dihadnpi kin! ialah mcaroko. enggnn 

menerima kunci rulAah mu1ing-ma11ng ••••• Kenap~? 
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BAB 5 

KUALITI PERUM.AIWI : SAW ANALISA 

5.0 PENGENALAN 

Glenn H. Beyer, seorang proffeeeor d~la.m bidang perumahan , juga sel aku 

Pongarah Pueat Ponyelideka.n Poru.maho.n di Univcrsiti Corne l l USA 

mengatak:an bahawas-

" One of the most important measures of 

the quality of the supply ie the physical 

condition of its house ••• ••• • Unfortunately 

the measures that exist for determining the 

condition of housing, by itself are ser iously 

lacking" . (Beyer G. H s 1958 : 39- 40) 

Dari kenyataan Glenn membuktikan bahawa ukuran yang paling penting 

dalam menentukan kualiti perwnahan ialah keadaan fizikal rumah itu 

sendiri. Ini mombnva makeud ; aspek- aspek yang harus ditekankan 

iala.h do.ri sudut atruktur binaan , disampi ng beber apa faktor lain 

eeperti aaiz , jenis, umur , hubungan kejiranan dan keadaan persekeli l i -

ngan . 

N~un begi tu terdapa t beberapa masalah dalam usaha menilai kual iti 

rurnah J korana kaedah dan ciri yang dapa t digunaka.n un tuk mengukurnya 

itu maoih kabur dan tidak ada kayu ukur yang apecifio (terten t u) yang 

boleh d.ijM.dikan po.nduan bngi mtnilai etandard n otbuoh 't'Umoh it.u 

dalam montn tukan 1ama.d a ianya mom on uh 1 ponny rn. tnn at.au run Lid nk. 

Ho.kika t pori pun t.ingnya '1•P•k-a.a p k t.ero but. d 1 nya t. kru1 pu 111 o l oh 
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Wallace Smi t h apabila beliau membuat kenyataa.n berbunyi; 

"Housing economics involves an investigation 

to many physical , social and psycologi cal 

di mensions which the hous ing commodity 

publ ic . ( Smi th W. F. I 1970 I 10) . 

Dengan or t i kata yang lain ; Wallace menga.kui bahawa keadaan f izikal , 

oooial dan psikologi por l u di Litikbornt kan korn.na hal- hal yo.ng 

oebegini boleh mempengaruhi tingkah l aku maeyarakat a tau pemboli 

rumah dalam membuat keputusan , samada menerim.a atau seba l iknya 

rumah yang ditawarkan atau yang dipasarkan. Ol eh kerana pen t ingnya 

perkara- perkara tersebut dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran 

terhadap rumah- rumah yang dibina, maka Wallace telah meletakkan 

eleman- elemen tersebut ke dalam "ekonomik porumahan" atau "housing 

economic". 

5.1 KUALITI PERUMAHAN DI RANCANGAN FELCRA s PUNCA MASALAH ? 

Adapun maoal nh utama yang tia'bul di Ranoangan Perwnahan FELCRA 

Lembah Keaang i ni ialah keengganan peeerta perumahan menerima kunci 

rumah maaing- masing. Ianya dikatakan berpunca dari kecaoatan atau 

rendahnya kualiti fizikal pembinaan rumah tereebut. Hakikat ini 

menyebablcBll Rancangan ~SRD tergendala, Justeru i tu memperlambatkan 

laai pro1eo pembangunan dan matlamat menyuoun eemula masyarakat deaa . 

5 • 2 1''AJ< 'l10H-i1AX 'f OH YAHG M 1'1'1P~NGAHUH1 Kr;CACA'J1AN HUMAll 

Projek ini mula diu1ahalcan pa.da buln.n AprJ l l ~U:> , d ngnn ko 11 kon l r o\c 

~ . 8 juta ringgit y t.Lng telah dipora Lu j ui ber1ama antara kontrektor 
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dan PK.NM ; yang bertindak selaku penyelaras projek dan juga jurutera 

perunding. Sebagai sebuah badan yang menjalankan dwl - tugas , sudah 

tentulah PKNM mempunyai tanggungjawab yang besar; diantara lainnya 

i alah menentukan ba.hawa projek berjalan lancar dan mempastikan 

bangunan yang dibina i tu memenuhi syara.t-eyarat pelan dan perjanjian 

yang telah diporeutujui bersama. Disamping itu juga PKNM turut 

bortanggungjawab mongawaoi perjalano.n projek oupo.ya borjalan la.near 

dan dapat dieiapka.n mengikut ketetapa.n jadunl . 

5. 2. 1 Kontraktor dan Pemasalahannya 

Kengikut ketetapan jadual projek in! siap pada 15hb Oktober 1983 , 

tetapi pihak kontrektor gagal berbuat demikian ; Sebaliknya; projek 

itu dikatakan aelesai kerja pembinaa.nnya pada Diaember , 1983 iaitu 

dua bulan lewat dari tempoh yang dijadualkan . 

KegQ8alan ini dieebabkan oleh beberapa maealah teknikal yang tidak 

dapat dielakkan . Sehingga kajian ini dijalankan , ma.lah ketika ianya 

ditulia , didapati hanya 9096 eahaja daripada projek tersebut siap 

pembinaannya. N8Jllun demikian pihak kontrektor mendakwa; kerja- kerja 

pembinaan telah eelesai , cuma kerja mama.sang cermin tingkap sahaja 

yang torpakaa dita.ngguhkan bagi mengelakkan kecurian dan kerosakan . 

Pihak kontrektor berja.nji akan memasangnya apabila ha.ri penyampaian 

kuno1 d!tetapk.an . 

Dalam temubual pengkaji dongan pihak kont.rrtkt.or , d1d np t.1 b"h .wa 

maoalah keoacato.n rumoh yn.ng timbul inJ adalah dlu b~bkan oleh 
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beberapa faktor yang berantaian antara satu sama lain . Antaranya 

ialahi-

a) Pengaruh Cuaca 

Ketibaan musim tengkujuh yang panjang menyebabkan projek tersebut 

tergondala buat eementara waktu dimana pada musim tereebut, ueaha 

membekal kan bahan-bahan binaan tidak dapat di lakuk.an kerana jalan 

masuk ke kawasan projek t i dak boleh dilalui lo.ngsung oleh kenderaan 

bermotor apa lagi bagi kenderaan bernt yang bermuatan . 

Dengan erti kata yang lain infrastruktur yang tidak memuaskan 

menyebabkan projek teraebut terpaksa bergantung kepada koadaan 

cuaca untulc menjalankan sebarang usaha pembi naan . 

b ) Kelrurangan tenaga kerja 

Adalah diketahui umum negara kita eedang mengalami masalah kekurangan 

tenaga manusia yang terlatih dalam bi dang industri bi naan . Ini 

disebnbkan oleh kadar pertumbuhan sekt or binaan begitu pesat sekal i ; 

iaitu dongan purata lOJ' setiap tahun , tetapi bi langan tenaga mahir 

dioetiap peringkat dalam industri bi naan adalah jauh ber kurangan . 

Mongilrut laporan Lembaga Pengajian bag! mengkaj i penubuhan Rancangan 

ljazah Sarjana Muda Seni Bina USM , (1983 ); mengatakan bahawa 

lctperluan arlcitelc aehingga 1990 a.dalab 1370 orang. Walau bagaimana 

pun koluo..ran l u l u1an do.lam bidang i ni oloh U'rM dan I'lM da lam oatu 

jadual arki telc yang a.da dianggarkan 1080 or ng. In l b r rt! k 1 t." 

aeda.ng mengalarni koku.rangan ttnaga rnnhir . 

Solo.in daripad.o. lcekurangan t.onoga mah l r neper t.:i •rk l t k , juru t.era 
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dan sebagainya , terdapat juga keperluan tenaga mahir yang mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam proses membangunkan 

rancangan projek ke dalam bentuk pembangunan fizikal . Golongan 

ini t ermaeuklah Pegawai Pembangunan, Pengurus Proj ek , Juruteknik, 

buruh mahir dan buruh eeparuh mahi r . Komahiran moreka ini amat di­

perlukan untuk mengisi kekooongan dan kokoeongan t er eebut tidak 

eesuai atau tida.k boleh diiei oecara eembarangan kerana ini boleh 

menimbulkan masalah lchaenya maealah kualiti perumahan . 

Berbalik kepada maealah perumahan di Rancangan Perumahan FELCRA 

Lembah Kesang . Adapun maealah utama yang menyebabkan fenomena 

kerendahan lrualiti rumah ini ialah kelrurangan t enaga kerja . Masalah 

ini timbul apabila pihak kontraktor tidak dibenarkan meng •sub-contract • 

kan projek teraebut kepada pemborong bukan bumiputera. In! adalah 

bertujuan untuk mengekalkan taraf •pemaju bumiputera • , yang mana 

meroka diaya.ratkan mengambil pekerja yang majoritinya terdiri dari 

knum bumiputera. Berdasarkan pada hakikat ini , pihak kontraktor 

terpakea menarik balik babagian yang telah di •sub-contract' kan kepada 

pemaju bukan bumiputeraJ atau; jika ia tidak berbuat demikian, " taraf 

pemaju" bumiputera akan ditarik balik . 

Penguatkuaaaan eyarat ini menyebabkan kontraktor memberhentikan 36 

orang poY.11 r j u. butan bumiputera yang mahir dan eeparuh mahir . Poda 

maua projok ini oeda.ng dijaJ anko.n , pu::rkembnngo.n 1 ndu o t.r l d l Mn l ~ ai '' 

aeoara amnya,dan di Jaain khuouanya begl t.u penat. JH Jna1n aah Ja , 

p.uia maaa yang ao.ma , t.•rdttpa t. l' buah r>rojok rum h w m 1nclanK lift 1 am 
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proses perlaksanaan; maka sudah tentulah permintaan t erhadap tenaga 

kerja binaan samada yang mahir atau eeparuh mahir begitu tinggi . 

Hal ini menyebabkan pihak kontraktor menghadapi masalah untuk 

mendapatkan tenaga kerja khasnya dari kalangan bumiputera sendiri . 

Selain daripada masalah mendapatkan te.naga kerja , pihak kontraktor , 

juga. menghado.pi maoalah monontukan ' upa.h ' kopada tcnaga kerja yang 

tidak mahir ini . Ini adalo.h kera.na; seperti kenyataan yang dibuat 

oleh Grae~e Thiedeke r 

" Labour in devoloping countries is often 

not cheap when considered in terms of 

out put and skills • • • " (Thiedeke G. : 1979 ' 118) 

Selain daripada sebab permint aan yang tinggi di kalangan tenaga 

kerja binaan, kekurangan tenaga kar ja i ni lahir dari kesan penghijrahan 

tenaga kerja Malaysia ke negara- negara jiran terutamanya ke Singapura. 

Adalah dianggarkan , 50 , 000 rak:ya t Malaysi a menjadi pekerja buruh binaan 

di negara asing. (Utusan Malaysia s 2 Nov 1980) . 

Tempoh kontrak yang eemakin hampir disampi ng menghadapi masal ah 

kelcurangan tenaga kerja menyebabkan pihak kontr aktor mengambil anak-

a.nak muda dari kampung yang berhampiran yang kabanyakannya terdiri 

duri pelajar- pelajar sekolah menengah yang aedang menjalani outi 

porookolahan atau eodang menunggu keputuean peperiksaan , serta beberapa 

orang ponuntut-penuntut dari Inutituei Kemahiro.n Ma~a ( IKM) yllng 

1edang bercuti , dan ditugaoko.n membua.l pro.kUknl s bokerja. di tnpnlc 

projek t eraebut. Hal ini 111onjoja1kM 11ut.Ui peml>Jnann rurnnh, korann 
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kerja.-kerja seperti meleper lantai , dinding, memasang alang- alang 

(beam) , menyi apkan longkang rumah dan apron yang sepatutnya di ­

lakukan oleh pekerja mahir telah diserahkan kepada tenaga kerja 

yang tidak mahir dan kurang berpengalaman dalam bidang binaan. 

Keoannya, kerja- kerja itu menjadi tidnk kemae dan kaea.r pembinaannya . 

Memburukkan 1981 koadaan apabila piho.k kontraktor menggunakan beberapa 

yunit rumah yang telah seleeai pembinaannya untuk menyimpan bahan-

bahan binaan eeperti eimen , beai paip , batu marmar dan lain- lain 

alat binaan di dalam rumah tersebut hingga monyebabkan ia mengalami 

kerosakan dan terlalu kotor penyudahannya. 

J ika mengikut syarat kontrak, tempat tinggal bagi pekerja adalah 

bangsal dan tempat menyimpan barang-ba.rang adalah setor i dan ianya 

telah diperuntukkan , di bawah tajuk "preli minaries". Dalam perkara 

ini Ray Robinson mengatakan i 

" • • • before building work can even eta.rt, 

various preliminaries task need to be 

carried out" . (Robins on R. a 1979 s 61) 

Seanu .. dnya kontraktor tidak menggunakan perunt ukkan ini ; pihak. 

penyelaraa dalam konteks ini PKNM ; bolehlah memotong peruntukkan ini 

dar1 jumlah peruntukkan kontrak. Namun begitu pihak PKNM tidak 

mongQ.lllbil oebarang tind&kan dalam hal ini kerana pihak kontraktor 

t.elah mengemukaka.n ala•an bahawa nilu.1 kon trak ini tarlnlu nmrah 

dan pihaJcnya tidalc dapat m•nyediak~ kemutlah n tera~but ker nn 

keuntungan ya.ng diperolehi &dalah dl porlngkut p Ung minima. 
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c . Kurang Pengalaman 

Tidak dapat dinafikan bahawa beberapa masalah yang dinyatakan di atas 

adalah berpunoa dari kurangnya pengalaman di pihak kontrektor dalam 

mengendalikan projek terutamanya dalam menetapkan harga kontrak, 

menentukan jadual kerja dan lain- l ain perka.ra yang berkaitan dengo.nnya . 

Dalarn konteke menoiapkan jndual kerjn , pihak kontrektor ho.nyn mcngambil 

tempoh 1 tahun 6 bulan eahaja eedangkan ia t erpe.kea menyediakan tapak 

peruroahan seluas 50 eka.r dan membina 150 yuni t rumah eeeebuah. Dan 

ini bukanlah satu kerja yang mudah dan boleh dilakukan dalam masa 

yang l»egi tu singkat. 

Dari aspek nilai kontrak pula ; pihak kontrektor bersetuju menyiapkan 

projek t ersebut dengan kos kontrak bernilai 2 . 8 juta r i nggit ter-

masuk kerja- kerja tanah . Nilai i ni eebenarnya bukanlah satu nilai 

yang tinggi . Ini adalah kerana, ker ja menyediakan t apak projek 

* eahaja mama.lean belanja sebanyak 1540, 000 ; dan baki nya 2. 26 jut a 

itula.h digunakan untuk membi na 150 yuni t rumah sesebuah. ( Sila 

rujuk pelan yang dilampi rkan untuk gambaran jel ae tentang ben tuk 

dan koluaaan rwnah ) . Dengan ert ikat a l ain, s etiap yuni t ruroab i t u 

bernila1 115 , 066/. . ( l ebih kura.ng $15 , 000 saha j a). 

d . Siatem T nder 

81 • tem tender Juea aeoare. tidalc langaung m mainkan p ranan p n t.1 ~ 

dalam menen tukun jaya gago.lnya. aeaebuo.h projok . 

* Ternubual pengk.aji dongo.n Bnoik Shuib b. Abdul H11.hman - Pegnw l 
Daerah J aoin pada 2hb Oktobor , 1984 . 
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Berdasarkan pada perkembangan industri binaan di Malaysia dewasa 

ini , satu hipotesis telab dibuat ; iai tu masalah silap nilai projek 

bukanlah disebabkan oleh kurangnya pengalaman pihak kontrektor 

sahaja tetapi dipengaruhi juga oleh aietem tender. 

Pihak-pihak yang mennwarkan tender eeringkali membuat pengakuan 

bahawa tender tidak oomeotinya diberiknn kopada kontrektor yang 

menawarkan harga yang terendah; tetapi sebalik.nya akan mempertimbang-

kan beberapa perkara lain aeperti prestaoi pemaju , jumlah pusingan 

modal dalam syarikat serta keupayaan mentadbir atau melakeanakan 

projek berdasarkan pada kehendak badan yang menawarkan tender tereebut. 

Na.mun begitu lazimnya, pemaju peru.mahan yang menawarkan nilai kontralc 

yang terendablah yang selalu terpilih. Justru itu didapati pemborong-

pemborong akan menawarkan nilai kontrak yang serendah mungkin. 

Dengan ertikata yang lain , berlakulah potong memotong dalam harga 

tender hingga meni abulkan pertandingan yang tidak sihat . Apabila 

tender itu jatuh ke tangan pemborong yang rendah nilai tendernya, 

maka dalam melaksanakan projek i tu i a akan cuba meminimakan kos pem-

binaan un tulc mendapa tkan sedik.ii keuntungan. Kesannya , rumah yang 

dibina eelalunya tidak memenuhi eyarat perumahan dan juga eyarat 

kontralc , oebagaimana yang dinyatakan oleh Robert Taggart ; 

It 

••• •• we conaider that tho chief weekneee 

of publio houaing to be &a the following 

• • • • A. failure to tn.kt ad van tnge or ooa t 

reduction method• of oonutruoLlon whloh 

could be carried ou t. wl thou t o.ny r l l 01a 

1n qua li t.J • • • ( 1r11gnr t. It. t l ') '(0 1 B ) 
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Hakikat kenyataan di atas cuba menerangkan bahawa pihak pemaju 

peru.mahan biasanya gagal untuk meminimakan kos kontrak tanpa 

mengurangkan kuali ti rumah yang dibina. Ini merupakan satu 

kelemahan yang paling lazim dilakukan oleh pihak pema ju yang boleh 

memberikan keoan negati f terhadap kualiti rumah yo.ng dibina dan 

akhirnya boleh menimbulkan raoa tidak puae hati atau konflik di ­

kalangan pihak-pihak yang terlibat dan rentetan dari i lu , menimbul­

kan pelbagai masalah lain ~ang berhubungan dengannya. 

Satu keeimpulan yang dapat dibuat di eini ialah eistem open tender 

ini mempunyai kesan yang besar dalam menentukan mutu pembinaan 

r u.mah ; v&laupun hakikat ini sukar Wltuk diakui , kerana keeannya 

hanya dapat dilihat secara tidak langsung . 
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5.3 KECACATAN PERUMA.HAN DARI SEX;I KUALITI PEMBINAAN 

Rata- rata peserta perumahan berpuas hati dengan bentuk dan se. -

rumah yang dibina; t etapi ; mereka t i dak dapat menerima hakikat 

kecacatan atau kerendahan mutu binaan rumah mereka. Adapun kecacatan 

rurnah yang dimakaudkan ialah ; pembina.an yang kasar penyudahannya, 

kekurangan ala tan yang eepa tu tnya ada. dan tertera di dalam pelan , 

rendahnya mutu binaan yang digunakan dan penyudahan kerja yang sangat 

kotor . 

Hasil kajian menunjukkan bahawa daripada 150 orang peserta perumahan 

yang ad.a ; 147 daripadanya melaporkan berbagai- b98ai jenis kecacatan 

rumah masing- maeing. Hanya 3 orang eahaja yang tidak mempunyai 

sebarang masalah mengenai rumah mer eka; seolah- olah rumehnya !tu 

lengkap dan sempurna penyudahannya. Pengkaji kemudiannya mengambil 

ini aiatif eendiri untuk melawat ke r umah- rumah t ereebut , dan hasil 

lawatan menunjukkan bahawa i anya juga mengalami kecacatan yang 

kuro.ng oama sepertimana yang dihadapi oleh peserta- peserta yang lain . 

Ini bererti , tidak ada sebuah rumah pun dari pada 150 buah rumah yang 

beno..r-benar sempurna binaannya . 

Pun bogilu , pengkaji tidak menafikan bahawa daripada 150 buah yunit 

rwnah t eroobut. , 50 yunit rumah yang pertama mengalarni kecacatan yo.ng 

ood1k1t berbanding dengan 100 yunit rumah yang borikutnya . Mnkoudnya ; 

rumah di Lot l hingga ke lot ;o mengalo.mi k rooakan ynng uodik1t 

berbanding denga.n rumah-rumo.h ytt.ng ln.in. ln 1 a.tla I llh k rn.na '0 yun i t 

rumah porto.m& 1tu di 1 tJub-oontrAct 1 kan k.opad11 kont.rakt.or bukttn bumi-

pu tera yang mahir dan berpengt\laman do.lam bJtlang bln 1Ln , Pun bogi tu , 
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usaha teraebut ter paksa dihentikan ker ana pihak .kontr aktor t er ikat 

dengan syarat " taraf pemaju bumiputera". 

5. 3. 1 ANALISA KECACATAN,/lCERENDAHAN MUTO PERUMAliA.N 

(a) PARIT/ LONGKANG 

Anali sa lapuran kooacatan rumah menunjukkan bahawa kecacatan yang 

poling lazim dan dioedari oleh kebanyakan peoerta ialah kecacatan 

dibahagian luar rumah, dalam kont eks ini; keoacatan parit atau 

longkang. Dari hasil kajian didapati 83 dari pada 150 yunit rumah ; 

atau 53 . 33~ rumah yang dibina tidak sempurna pemasangan longkangnya . 

Tanda- tanda kecacatan tersebut i alah ; didapati longkang- longkang 

ter sebut tidak berfungsi sebagai penyalir air ke parit-parit besar . 

lni disebabkan oleh pemasangan longkang yang tido.k dilakukan dengan 

teliti ; di mana longkang tersebut tidak mempunyai kecuraman atau 

kecondongan yang setara pada peringkat-peri ngka t tertentu. Seperti 

oontoh ; bahagian pangkal longkang didapati lebih dalam atau rendah 

daripada bahagi an hujungnya. Dengan i ni air di dal am longkang t er­

aebut tidak dapat mengalir dengan sempurna ke parit beear seba.liknya 

ia bertakung di do.lam longkang i tu. Sekir anya a i r terlal u banya.k, 

ianya mengalir ke halaman rumah dan bukan ke tempat yang eepatutnya . 

Hal ini menimbulka.n raaa tidak puaa hati di kalangan peeerta perumahan 

t.eruebu t. . 

Selain daripada !tu terdapat Juga longkMg-lonfflc ng ynng tltlnk di­

paaang dengan bot.ul oohingga 111enyebn.blcan beberApa b h&.Rlan dur1patia 

longka.ng teraebut. teroabut. do.rt t.empat. l ot.ak n1Jt\\nyft. . Keadann inl 
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bertambah buruk apabi la ianya t idak di perbetul kan dengan seger a 

hi ngga meni mbulkan kerosakan di bahagi an lain r umah tersebut, 

seperti "kaki l ima" mengal ami ker etakan kerana apabila hujan , 

t anah di bahagian l ongkang yang t er cabut itu terhakie hingga 

mewujudkan ruang di ba.hagi an bawah kaki lima rumah t er sebut dan 

hal ini menyebabknn ianya menga l ami beber apa koro tokan yang oeriuo . 

Dalam pada i t u , beberapa bentuk keoaoat an yang lain aeperti parit 

yang tidak eempurna penyudahan ; atau dengan erti kata yang lain 

kerja-kerja membina pari t hanya dibuat separuh j alan sahaja, dan 

t erdapat beberapa uni t rumah yang t i dak mempunyai ei etem perparitan 

langsung . Pun begitu ben tuk kecacat an aeperti i ni jauh l ebi h keci l 

ju.mlahnya dari pada kecacatan yang telah dinya takan t erdahul u dari ini . 

Mengikut lapor an 2 daripada 150 yunit rumah (2. 5%); mengalami sistem 

perpari t an yang t i dak sempurna pembinaannya dan 2 yuni t l a,gi (1. 5%) 

tidak l angaung mempunyai eistem pari t s eperti yang seharuenya . 

b. BUMBUNG 

Dal am mengulcur persyaratan eeaebuah rumah, bumbung merupakan bahagian 

yang panting . Ini aeauai dengan konaep fungsi asal rumah , iaitu 

rnolindungi penghuninya dari berbagai ancaman terutama aekali , ancaman 

cuaca . Juatru itu ruma.h tel ah di konaepaiknn uebnga i tempnt ' b r t duh ' 

terutamanya di U.langan m61.aya.raka.t Melayu . Pun begi tu neringk H 

berlaku rumah- rumah yl.Ulg dibina t.tdak memenuh i per ay ar t n i nJ . 

Di Ra.nco.ngan Por umaha.n FELCRA Ii0mbah Kona.nK J n J , <l.tdapn l l 6 yuni t 
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a tau 2696 daripada 150 yuni t rumah mengalami kebocoran . Dan menurut 

Encik Mohd Ali Subari, Pengurus FELCRA Lembah Kesang dalam temubual-

nya dengan pengkaji mengatakan ; "adalah dijangkakan kadar kecacatan 

bumbung i t u mungkin meningkat jika rumah tereebut telah didiami 

nanti . Ini adalah kerana terdapat boberapa orang peeerta perumahan 

yang tidak dapat molaporka.n kecacatan ru.mah maeing-maeing, dieebab-

kan tia.da peluang un tuk borada di rumah tereobu t pada maea hujan 

a t au sejurue selepaa hari hujan un tuk mengeean kebocoran bumbung 

" di rumah mereka. 

c . SILING 

Di negeri yang beriklim panae eeperti Malaysia ini oiling memainkan 

peranan panting dalam mengurangkan haba di dalam rumah . Siling, 

eelain do.ripada berfungei sebagai penyerap haba, pemaeangan yang 

teliti dan sempurna boleh mencantik dan memperkemaskan lagi bahagian 

dalam rumah . 

Di Rancangan Perumahan Lembah Kesang i ni terdapat r umah- rwnah yang 

pomaeangan eilingnya tidalc memuaekan . Sebagai bukti didapati 21 yunit 

atau 14% daripada ruma.h di Rancangan tersebut mengalami kecacatan 

eeperti itu. (Lihat JadualSU) 

J ADUAL 5al 

J~IS DAN JUHkAH Kh.CACA'rAN SILING 

J~IB KeCACAT!N JUMLAH BEBENAH JUHL.All I)~ P~ltA'l'U$ 

Siling mengeledung ll ~ 
Biling r h.k /pecah 8 3U 
Tidak aempurna 1 5 
p emo.eanganny a 
Tidak bersi lin~ ) 5 
Jumlah I> 1 100 
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Walau pun kecacatan ini tidak membahayakan keselamatan penghuni , 

tetapi dari aspek yang lain ia boleh menimbulkan rasa tidak puas 

hati dikalangan peserta akibat dari ketakemasan sebahagi an daripada 

komponen rumah tereebut yang t idak seharuenya berlaku dan diterima. 

d. PENDAWAIAN/w'IRING 

Analisa kajian menunjukkan bahawa 33 atau 2~ daripada unit-unit 

rumah mempunyai aiatem pendawaian yang tidak eempurna dan mcmbailaya-

kan . Daripada jumlah kecaoatan tersebut didapati 55% adalah dalam 

bentuk ke tiadaan wayar bu.mi dan 30% tidak mempunyai "circuit br eaker" . 

Kedua-dua perkara ini merupakan komponen panting dalam sistem 

pendawaian sesebuah rumah tangga. (Lihat jaduaH'·2 untuk maklumat 

lanjut) 

JADUAL 5a2 

BENTUK DAN JUMLA.H KECACATAN DALAM SI STE11 
PENDAWAIAN 

J enio Keoacatan Jumlah Sebenar Jumlah Dlm % 

Tidak ada wayar bumi 18 55 
Ti dale ada ' circuit breaker ' 10 30 

'rldak aiap 2 6 

·r1dak komo.1 penuuanga.nnya ' 9 

Jumlah 33 l OO 
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Perlu dinyatakan di sini bahawa pendawaian merupakan aspek panting 

yang patut diberi kan perhat ian yang serius oleh mana- mana pihak 

pada bila- bila masa. Ini adalah kerana pendawaian boleh mendatang-

kan faedah yang besar apabila ia dikerjakan dengan sempurna, tetapi 

boloh juga mondatangkan boncana kopada nyawa dan ha.rta benda jika 

ianya tidak dikondaliknn dengan sowaja.rnya. Justru i tu dalam menilai 

•standard ' sietem pendawaian ini , beberapa kriteria perlu diborikan 

perhatian eeperti pemaaangan wayar bumi dan ' circuit breaker ' di-

eamping memaetikan bahawa cara pemaeangan dilakukan kemaa dan eempurna. 

Ini adalah kerana setiap ba.hagian atau alat elektrik itu mempunyai 

fungei keselamatannya yang t er11ndiri 1 eebagai contoh i fungei 

' circuit br eaker • seperti yang dinyatakan oleh Steven James Lee; 

"The electrical wiring that travels through 

the walls and ceiling of a house is divided 

into circuits . Each circuit i s protected 

by its own fuse or circuit breaker . 

There are generally a panel box, the 

purpose of which is t o centrally contain 

these fusee or circuit breakers . In case 

too many appliances are on the same circuit 

or if bare electric wire are touching due t o 

problem such as worn insulation , a fuse or a 

circuit breaker will blow. This means that 

the circuit will be interupted , and electric 

current will not pa•• through the wirea, until 

either the problem i• oorreoted o• lhe circuit 

ia r111t . W1 thout. auoh uU,fety dovt oe1 , lhe 

hazard of an ello trio&L I flro exiet." . (J m11 L.U 1 

1978 I 36) • 
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Kenyataan Steven cuba menjelaskan peri pentingnya 'circuit breaker1 

sebagai alat yang berfungsi menyekat pengaliran arus elektrik apabila 

berlakunya kerosakan di mana-mana bahagian pendawaian yang boleh 

menyebabkan berlakunya kebakaran . Pun begi tu , •ciroui t breaker ' ini 

tidak boleh berfungsi dengan sempurna tanpa adanya wire bumi atau 

•earth '. 

Di Rancangan Porumahan Lem bah Keeang i ni , daripada 33 buah yuni t 

rumah yang dilapurkan mengalami keoaoatan dn.ri aepek pendawaian , 

didapati 55~ {18 yunit) tidak mempunyai wire bumi . Sedangkan telah 

dinyatakan terdahulu dari ini bahawa wayar bu.mi merupakan element 

atau komponen yang paling penting dalam sistem pendawaian bagi 

sesebuah bangunan . Lain- lain jenis kecacatan ialah; pemasangan yang 

tidalc sempurna , kerja- kerja pendawaian tidak mengikut kehendak pelan 

dan penggunaan bahan- bahan yang rendah mutunya eeperti wayar yang 

eudah koyak penya.{qt ge tahnya ; di mana ianya boleh membahayakan 

pengguna nanti . Walau ba.gaimana pun jeni s kecaoatan ini merupakan 

peratuaan yang kecil eahaja berbanding dengan keoacatan lain. 

e. DINDING DAN LA.NTAI 

Dinding do.n lantai mempunyai beberapa fungsi , yang di ataenya i alah ; 

"they do not uerve merely as background 

for furniture but also provide inaulo tlon , 

houae barrier and eo1iie fin.protection" (J».mou L. S 

I 19'(8 I 36) 

liaail ko.jio.n mondap1.1U ?Sd3~ 08 yunt.J rumnh) 1norlgnlr.unt k onon t. n 
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pada bahagian dinding sementara 16. 6% ( 25 yuni t) lagi mengalami 

kecaoatan pada bahagian lantai . 

Kecacatan dinding merupakan keretakan yang menghodohkan dan dalam 

jangka masa panjang ianya boleh menyebabkan berlakunya keretakan 

yang lebih aeriuo lagi . Adalah dipercayai , kecaoatan ini dieebabkan 

oloh teknik ponggunaan ba.han binaa.n yo.ng liunk bu tul dioamping 

kurangnya tenaga kerjo. mahir yang melakukan korja-korja tereebut. 

Kompoeiai pa eir dan aimen yang tidak mengikut miabah atau kadar yang 

aewajarnya; di mana kadar pasir melebihi kadar eimen menyebabkan 

plaster dinding i tu mengala.mi keretakan . Disamping i tu penggunaan 

batu ' hollow block ' dan perletakan batu tereebut tanpa ketelitian 

merupakan kemungkinan-kemungkinan menyebabkan keretakan dinding. 

Hakikat ini dinyatakan oleh Steven ; 

"Craaks in walls , common in buildings 

usually because of the foundation 

settling" . (James L. S. s 1978 s 39) 

Lain-lain ben tuk: kecacatan pada bahagian dinding dan lantai ini ialab ; 

k:erja-kerja meleper yang tidak kemas dan kaear penyudahannya eehingga-

lah monjadikan permukaan lantai itu tidak rata. Namun begitu kecacatan 

ini merupak&n bila.ngan yang banyak terdapat di rumah reaponden ; tetapi 

tida.k dilapurkan . 

Keuimpulan yu.ng do.pat. dibuat du.ri anali•a kooaot1tan f idkal rumru1-

rumah yang dibina ini a.d.alah berpunoa d r.1 buberapa r uk t.ol" f yang 

dianta.ranya b.lah kurangnya. peng1t.wa.1u.n di pihak pen.ye l ara• dw1 
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pemborong disamping kurangnya pengalaman dan kemahiran serta 

pengetahuan yang meluas tentang senibina di kalangan buruh binaan . 

FAKTOR SAMPINGAN KEENGGANAN PESERTA MENERIMA KUNC! RUMAH 
MASING-MASING 

Walau pun kerondahan mu tu binaan merupakan faktor utama timbulnya 

masalah keengganan peserta perwnohan menerima kunci rumah masing-

masing; tidak dinaf ikan bahawa terdapat f aktor-f aktor lain yang 

mempengaruhi peeerta dalam membuat keputuean terhadap masalah yang 

dihadapi oleh mereka. Diantaranya ialahs-

.1 Kemudahan Prasaranas-

Lokasi tapa.k peru.mahan adalah terpencil , dan terletak kira- kira 

2! batu dari jalanraya utama yang menghubungkannya dengan dua buah 

pekan utama iai tu Pekan J .a.sin dan Merlimau. Kedudukan yang terpencil 

ini oudah paati memerlukan kemudahan pr asarana yang sewajarnya seperti 

jalanruya, bekal an air paip, eletrik dan lain- l ain kemudahan sosial 

seperti jalanraya dan eekolah. Kemudahan- kemudahan ini penting dalam 

uan.ha un tuk membangunkan eeeebuah komuni ti J di mana ealah ea tu dari-

pada f ak tor yc..ng menentukan keeempurnaan dan keeejahteraan hidup 

eee buah komuni ti i tu ialah adanya faktor "a elf sufficiency" . Jue tru 

itu , kemudahan aaaai ini perlu diberiko.n perhatian yang e riue dal am 

membuat ptranoango.n un tuk membnngunkan a t11u mamporhnlld t&rclf htdup 

mereku.. 

Dala.m projelc PerloJcaa.naan JlW\OOJ'Efl\_" Pon mpn tttll S mu 111 Hnky n t. D nil in i, 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



- 84 -

terdapat peruntukan kerajaan untuk kemudahan prasarana. Tetapi 

malangnya perlaksanaan projek tersebut tidak diselaraskan dengan 

tempoh siapnya pembinaan rumah- rumah tersebut. Dari kaedah temubual 

yang tak: formal dengan beberapa orang responden ; diketahui bahawa 

kelewatan penyediaan prasarana adala.h diantara sebal:>-eebab sampingan 

mengapa timbulnya maealah perurnahan di Rancangan Felcra Lembah Kesang 

ini. 

Kelema.han ini terbukti jika diteliti jadual perlakeanaan projek ; 

khasnya dalam konteks penyediaan prasarana. (Rujuk ja.dual di bawa.h 

ini) 

J ADUAL 513 

JADUAL RANCANGAN PERLAKSANAAN PRASARANA 

PR OJ EK Agenei Pelaksanaan Jadual 
Siap 

1. Mengotar dan meluruekan jalan 
maeuk termaeuk penyediaan JKR Per tengaban 
pembentung 1985 

2. Bekalan eletrik Lili Sept. 1985 
- pemblnaan pencawang tam bah an 

3. Bekalan Air paip 
- pombinaan tangki tadahan air Nov 1985 
dan ala tem paip air re tukulaei 

4. Pembeaaran eekolah - tambahan Jbt . Pelajn.rnn Akhir 1984 
5 buah bilik da.rjah dan kantin JKR 

5. Pembinaan balairaya dan gerai Pejnbat. Kemajunn Por t.en~uh n 
Negu· 1 198~ 

Sumber a Lapuran Unit }>c.n:anoe.ng da.n l'6nyo1 run Negori Melnkn , Ogoa , 1984 
do.lo.m Lapuro.n Re.noa.r1gun Vonyuaunlln Uemu l a Hu ky t. De n. d l J uo ln 
Me la.ka. 
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Jadual perlaksanaan rancangan prasarana memperlihatkan ketidak 

selarasan jadual dengan perlakeanaan dalam beberapa buah projek. 

Sehar usnya projek- projek tersebut siap selaras dengan selesainya 

projek pembinaan 150 buah yunit rumah peneroka. Dalam hal ini 

pengkaji bersetuju dengan kenyataan yang dibuat oleh Tan Soo Hai 

mengenai proses perlakeanaan projek bag! penempatan semula komuniti 

' tani lada.ng' di mana antara lainnya dalam tuliean bcliau monyaiakan r-

"While clearence of the forest is proceeding , the 

main access road is cons tructed and the site for 

the village is selected. This is followed by 

preparation of the layout for the village based 

on which the subdivision of the residential lot 

will be undertaken followed by the construction 

of the houses . Internal road in the village as 

well as primary schools , clinics , shopping centres , 

bus station , police station, poet office , community 

centres and so on are constructed ei~ultaneously. 

When all the construction works have been completed 

the settlers are brought in and allocated their 

homes •••• " (Tan Soo Hai s 1975 s 78 ) 

Keoimpulan yang dapat diambil dari kenyataan Tan Soo Hai , ialah , 

kemudahan praaarana dan kemudahan sosial perlulah diwujudkan ter-

lebih dahulu 1ebelu.m menempatkan peeerta-peserta tereebut ke rumah 

mueing- mneing . Ini adalah keranai menurut Tan Soo Hai lagi1 

" .... and rural ee i ilornen i bull i napeot 

of the land clearance and eottl meni eoh moo 

involving •tRriouJ turtd dovo lopmnn t progr mm u 

normally locn.ted in newly olo11r d jungle land" 

('rnn Boo lln.1 1 197? 1 TT) 
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Dengan ertikata yang l ain , sebagai sebuah kawasan perumahan yang 

baru dibuka dengan kedudukannya yang terpencil dari komuni t i yang 

lain ; maka sudah seharusnyalah program projek penempatan peneroka 

di l akukan eeoara menyeluruh . Projek tersebut tidak seharusnya 

dilakukan seoara berperingkat-peringkat apatah 198i jika penempatan 

peneroka dilakukan dahulu sebelum oempurnanya pembinaan praearana; 

kerana hal ini akan menyulitkan lagi peneroka tereebut terutama 

dala.m usaha-uoaha un tuk meaenuhi kopor luan harian. Te ta pi hukika ' 

inilah yang berlaku di Rancangan Perumahan Felcra Lembah Kesang . 

Penganalioaan dari jadual projek peranoangan di muka surat 84; 

jelas memperliha tkan kelemahan dala.m aspek perancangan prasarana. 

Misalannya; 

a . Menyedialcan Jalan Masuk s 

Unit Perancang dan Penyelaras Negeri Melaka menjadualkan j a lan masuk 

yang lengkap dengan pembentung akan siap pada pertengahan tahun 1985. 

Inl bererti jalan maeuk disiapkan lewat set ahun dari tempoh eiapnya 

projek perumahan tersebut . 

Kelewatan menyiapkan jalan masuk ini akan memberikan beberapa 

lmplika11 terhadap perlakeanaan projek pembekalan eletrik dan air 

paip . Ini adalah kerana pemaeangan tiang-tiang letrik ke tapak 

perwnahan hu.nya boleh dilakukan aekiranya jalan t reebut telah •iap 

pembina.annya. , kerana to.npa jaln.n mo.uuk y ing uompurnn pih k LLN k n 

menghadapi boberapa mo.ao.lah dal am me lak:•a.na.kon tuKn.• rnerokat . 
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An taranya:-

i) Sukar untuk memastikan bahawa tiang- tiang 

elektrik yang di pasang itu t i dak mengambil 

kawasan atau lorong yang akan digunakan 

un tuk pembinaan jalan masuk, di mana dalam 

pembinaan jalan itu beberapa proses eeperti 

pembeearan lorong asal dan meluruskan jalan 

yang sodia uda ~kQ.h dijalankon . Juetru !tu 

pihak LLN terpakaa. menunggu pihak JKR membina 

jalan masuk terlebih dahulu atau eekurang­

kura.ngnya apabila eeleeai kerja- kerja ukur 

jalan i tu eeleeai agar ueaha- uaaha pemaeangan 

dapat dijalankan tanpa melibatka.n kawasan projek 

pembinaan jalan masuk . 

ii) Kesukaran bagi pihak LLN untuk membawa alat-a.lat 

pemasangan seperti tiang eletrik dan ' kabel 1 untuk 

dipasa.ng kerana jalan masuk yang tidak sempurna. 

Hal ini akan menjadi bertambah buruk jika tibanya 

musim tengkujuh . 

Penjelaean di atas menunjukkan bahawa kelewatan membina jalan masuk 

itu mempunya.1 implikaai yang negatif bukan eahaja dari aspek kesukaran 

yang akan dihadapi oleh peserta per umahan mal ah menimbulkan masalah 

kepada parlakaanaan projek yang lain ; dalam konteks ini , masalah 

raombekalkan eletrik ke kawasan tapak perumahan . 

b . HoknlW'I ~letrik 

Ekoran dari maeala.h kelewo.t.an momM no. j I on innnuk , me nyctbuhkan 

projok mombekal ole trik t.uru t. tol' jojnu . Pi r 1 pon t j rtt{n,Yll jadan 
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masuk tersebut terhadap perlaksanaan projek pembekalan eletrik 

ke tapak perumahan itu dapat dimanifestasikan dari jadual perancangan 

di mana pembinaan pencawang tambahan hanya dijadualkan siap pada 
~ 

bulan September 1985,,(bulan selepas t empoh selesainya pembinaan 

jalan maouk teroebut . 

Dilihat keaannya dori aopok koa projok ; Enoik Snbtu i Jurutera LLN 

Negeri Mela.ka, memberitahu bahawa budget pemaso.ngan tieng lampu 

yang dibuat pada tahun 1981 telah naik . Hal ini dijangkakan akan 

memberikan keaan terhadap kadar bayaran yang akan dikenakan kepada 

pengguna ; dala.m konteke ini peserta perumahan Felcra Lembah Kesang. 

c . Bekalan .A.ir Paip 

Mengikut ketetapan jadual perancangan bekalan air paip ini dijangka 

siap pada bulan Nov 1985 . Ini bererti , eetengah tahun lewat dari 

tempoh ooloeainya projek perumahan peneroka ; dan 2 bulan dari 

tempoh eeleeainya kerja- kerja pembekalan eletr ik. 

d . Pembeearan Sekolah 

Di dalam meeyuarat AJKKR Lembah Keeang; pada 29 Januari 1983, seorang 

wukil dari pe1erta perumahan telah mengemukakan tentang peraekolahan 

anak-anak mereka kerana adalah diketahui Sekolah Kebangeaan Sri 

Mendapat , Senujuk tidak dapnt menampung jumlah murid y ng ramoJ.. 

Ekoran dar1 1 t.u 1a tu bWloio.n toln.h diuaahakan ol h pih k AJKXH dnn 

didapnti jurnlah murid yang bakal beraokolah dt kttWllllln tel' ubut. 

ialo.h aerQJ'llai 2'5 orang. Jumluh ?'5 orong Jni t.orm uu'ktnh jumle&h 
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murid yang sedia ada di sekolah tersebut dan juga anak- anak peserta 

perumahan . Hasil bancian menunjukkan:-

JADUAL 5i4 

Jumlah Murid Yang dijangkakan akan Be l ajar 
di Sekolah Keb. Sri Mendapat pada tahun 1983 

TAHUN 1982 

DARJAH JUMLAH 

Darjah 1 37 
Darjah 2 36 
Darjah 3 45 
Darjah 4 34 
Darjah 5 47 
Darjah 6 36 

Jumlah 235 

S\lmber s Surat dari pihak FELCBA MELAKA KEPADA PENGARA.H 
PELAJA.RAN , NIDERI MELA.KA , BUKIT BARO, MELA.KA . 
Bertarilch 10 Feb, 1983 . 

Elcoran dari permohonan itu , Keraj aan Negeri Melaka telah meluluekan 

per11ohonan pembeea.ran Selcolah Rendah Kebangaaan Sri Mendapat Se. ,ujuk; 

dan menyerahka.n projek teraebut kepada agensi perlakaanaannya, iaitu 

Jabatan Pelajar!Ul dan JKH , Negeri Melaka. Seporti yanK t.ortern di-

dalam jo.due.l perancNlg&fl J projelc teroobu t. dijadualknn 1 t np p d okhi r 

tahun 1984 . Teto.pi pada halciko. t.nya projuk tttruobu t. , hJ ngga kini 

(Doo 1984) maaih bo l um dimulak n l hgl. 
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e . Pembinaan IlalairaJ'a dan Gerai 

Mengikut jadual perancangan , kemudahan ini akan siap pada pertengahan 

tahun 1985. Kemudahan seperti ini juga penting dalam usaha untuk 

melahirkan sebuah komuniti yang sihat , sempurna dan lengkap ; dengan 

ertikata, komuniti yang ' oelf sufficient ' yang boleh membawa kepada 

keeojahteraan hidup dan poningkato.n tnro.I oooio- ekonominya . 

Dalam kon tek ini, balairaya alcan berfungei ee bagai ' oomm!An1b centres ' 

dan gerai pula akan memainkan peranan dari aopok ekonomi dan juga 

sosial . 

Penulisan bab 5 ini , adalah penghuraian terperinci mengenai f aktor­

faktor yang menimbulkan masalah atau isu perwnahan yang begitu 

serius di kalangan para peserta. Analisa bora.ng ke atae aoal 

selidak responden; pengkaji mendapati bahawa punca utama keenggana.n 

peserta perumahan monerima kunci rumah masing- masing ialah kerana 

rendahnya mu tu binaan rumah mereka. Dalam pada i tu terdapat faktor­

faktor sampingan yang menyebabkan peserta- peserta tersebut bersikap 

demikian . K.aedah analiaa dokumentaei dan temubual t ak formal telah 

memborikan satu gambaran ' implicit ' bahawa terdapat faktor-faktor 

lain yo.ng mempengaruhi tindakan dan keputuean mereka. Faktor-

f ak tor hr•ebu t ialah kekurangan kemudahan praoarana. 
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5.5 Kesimpulan 

Disamping memperbaiki mutu rwnah-rumah yang dibina, pembinaan 

prasarana harus dieegerakan eebagai jalan penyeleeaian terhadap 

pemasalahan ini . Seharusnya perlaksanaan proj ek praearana ini 

di l a.kukan selarae dengan progress pombinaan rumah-rumah peeerta 

kerana lokasi petompaton yang sede1nikian rupa memerl uka.n ea.tu 

perlaksanaan program yang menyeluruh . Pendek kata pemasalahan 

in! bukanlah reflekei dari masalah perumahan aemata-mata tetapi 

ia juga merupakan kombinaei daripa.da beberapa masalah yang berlaku 

dalam perancangan pembangunan komuniti i tu aendiri amnya. 
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BA.B 6 

KESIMPULAN 

Usaha untuk menempatkan peneroka FELCRA Lembah Kesang telah 

dilaksanakan di bawah Skim Rancangan Penempatan Semula Rakyat 

DoHa (RPSH.D) . Dalam molaksanakan projek ini , ianya melibatkan 

kerjasama dari pelbngai pihak eeperti pemaju porumo.han dan lain­

lain agenei kerajaan (dalam konteka ini, LLN , LAM , dan JKR) . 

Penyertaan dan penglibatan yang menyeluruh dari eemua agenei 

disetiap peringkat , yaini dari merancang hinggalah kepada penerimaan 

rak:yat keselu.ruhannya; adalah penentu utama kepada kejayaan projek 

terse but. 

Ini adalah kerana konsep penempatan FELCRA ialah eebuah perkampungan 

bagi sebuah rancangan yang jauh terpencil dari kampung dan komuni t i 

lain . Keadaan ini memerlukan satu ranoangan dan perlaksanaan 

penempatan mengikut eatu ' model ' menyeluruh . Dengan ertikata yang 

lebih mudah , projek tereebut hanya dikat akan sempurna dan peserta 

boleh dia.mbil masuk apabila rumah kedi aman , jalan masuk , bekalan air 

dan api , aekola.h dan lain- lain kemudahan sosial yang seharusnya telah 

•iap di bina. 

Di Ranco.ngan Perumahan Lembah Kesang, perlakeanaan program yang 

tidak mClnKiku t. kaedah 1n1 t.elah monimbulkan b btrnpa mnen lah 1 

diantaranya ialah k engpna.n peaerta perumaha.n m ner1mAL konoi rumah 

madng-muoing walau pun rumah m roka telnh ou leH.i po111bint•tlnn~ • 
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Dari kajian yang dijalankan ; dapatlah dirumuakan bahawa maaalah 

t ereebut berpunca dari 2 faktor; iaitui-

(i) kerendahan mutu binaan rumah 

(ii) kekurangan atau kelewatan dalam menyediaka.n 
kemudahan praearana dan lain- lain komudahan 
aoeial di kawaean perumahan teraebut 

)'aktor (i) soringkali di tonjolkan eebogo.1 f o.k tor u to.mo. tirnbulnya 

maaalah tereebut . Terbukt inya konyataa.n ini , dilihat dari ho.sil 

kajian yang diperolehi ; di mana 95% (76) dari pada reeponden mengata-

kan eebab utama mereka enggan menerima kunci rumah tersebut ialah 

berhubung dengan kerendahan mutu pembinaan rumah. 

Kaedah dokumentasi pula menunjukkan bahawa t erdapat f aktor-faktor 

lain selepae faktor (i) t adi, yang menjadi penen tu tak langsung 

kepada tindakan dan keputuaan peeerta un tuk bertindak sedemikian. 

Tuntutan dan desakan y~ telah dibuat oleh pereatuan AJKKR (Keeelamatan 

dan Perumahan) supaya menyegerakan pembinaan jalan masuk , pembekalan 

air paip dan eletrik , pembeearan eekolah , memohon tanah bagi tujuan 

kawa1an perkuburan Islam, kawasan/padang permainan dan lain-lain 

bentuk kemudahan soeial merupakan s atu bukti yang boleh membawa kepada 
f aldt>r 

aatu hypotesis dan konkluei bahawa faktor praearana merupakan kke dua 

yang menyebablcan wujudnya maaalah perumahan di Ranoangan Perumahan 

1"ELCRA Lembl&h Keoang ini . 

Maaalah ini perlu di berikM perhtd,111.n yruiK 11ed u1 dim d J otlr i knn J l nn 

penyelewaian yang aeoepat mun~kin domi un luk men on pot m l 1 umn l dun 
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objektif kerajaan ; dan yang lebih penting lagi , untuk mengisi 

kehendak peneroka yang telah lama bercita- cita untuk memiliki 

sebuah rumah yang oukup pensyaratannya . 

Dilihat dari aapek kerendahan mutu rumah; dapatlah dibuat satu 

pra-kesimpulanJ iaitu pemasalahan ini timbul adalah kesan dari 

kelemahan pemaju dan ponyolarao proj ok dnlnrn melaksanakan program 

perumahan tersebut . Ini adalah kerana kedua-dua pihak ini mem­

punyai peranan dan tanggungjawab yang beear dalam menentukan 

kejayaan projek . 

Kekurangan tenaga buruh mahir dan separuh mahir menjadi perkara 

utama bagi pemaju dalam mengemukakan a.1.asan-alasan yang menimbulkan 

masalah kerendahan mutu binaan rumah . Dan hal ini eeolah-olah 

telah menjadi satu •penyakit 1 yang mengha lang perkembangan kemajuan 

industri binaan di kalangan pemaju bumiputera. Seharusnya, sebagai 

pemaju porumahan mestilah mempunyai eatu organisasi kerja yang lengkap 

dan oekap disetiap peringkat; yaini , dari peringkat pengurusan 

pentadbiran , perkeranian dan hinggalab kepada penyediaan tenaga buruh 

mahir/oeparuh mahir bagi menjamin ke jayaan projek yang dikehendaki . 

Perlu ditegaokan di eini ; kelemahan ini bukan sahaja berpunca dari 

ketidakcekapan dalam pengurusan eemata- mata te tapi adalah implikaei 

dar1 penetQpan dan penguatkuaoaan poliai yo.ng dibentuk dalam uoo.ha 

untuk melahlrkan pemaju-pfJrnnju bumiputorn. yong burdik ri. D lnm 

kontelce ini ' pemaju yang ingin mendnpa tknn lur r • pomn.)u bumipu t.or • 

dikohendaki mengambil pekor ja yanp; rn Jori t.inyll t.ordJ ri dnri bum! pu l1 rn 
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sendiri . Penguatkuasaan syarat tersebut memberikan kesan buruk 

kepada pemaju di mana ia terpaksa menamatkan •sub-contract ' yang 

diberikan kepada pemborong bukan bumiputera dan digantikan dengan 

pekerja bumiputera yang kurang berpengalaman dalam kerja- kerja 

binaan sehingga menimbulkan beberapa rnnsalah yang berhubung 

dengan mutu binaan rumah . 

Selain dari itu, keailapan menetapkan nilai kontrek, kekurangan 

kemudahan praearana, keadaan cuaca yang bu.ruk dan kegaga.lan dalam 

menyiapkan projek mengikut ketetapan jadual juga merupakan kelemahan 

pemaju yang membawa kesan tidak langsung terhadap masalah perumahan 

di rancangan ini . 

Pun begitu ; masalah- masalah yang dihadapi ini tidak boleh dijadikan 

sebagai sa tu ' escapism• kepada kelemahan dalarn menyelenggarakan 

projek tersebut; kerana selain daripada pihak pemaju ; telah dilantik 

pihak kedua; iaitu PKNM ; yang bertindak sebagai jurutera perunding 

dan ponyelaraa projek untuk mengawas pr oses pembinaan projek tersebut. 

Sebagai aebuah bad.an penyelaras yang t elah dilantik oleh pihak FELCRA , 

PKNM oeharu•nya memainkan peranannya dengan penuh t anggungjawab . Ini 

adalah kerana porlantikan tersebut bererti , telah memberikan antoriti 

kepada PKNH untuk menegur dan memberhentikan proses pembinaan sekira­

nya didapn. t.1 rumah-rumu.h yang dibina i tu tidnk memuaokn.n . 

Uari le jian yang dljalankan , bolohlu.h di hl11\ t a tu g neru.H1n•i bahnw 

kelalaia.n do.larn menjulu.nlco.n langgungjuw h 1111bn811 I penyttl r n proj k 

monyebo.bkun timbulny mu.an lQ.h J ni. Gonoru.11 un1 l In l bortl o rklln 

kopa.d o. ourat darl Kolua Pogawu.1 1"~ 1.CHA NoK r l M luk11 k plHI P nKuruo 
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Besar PK.NM (untuk perhatian Jurutera Perunding) yang mana diantara 

lain isi kandungannya ialah meminta supaya pihak PK.NM mengawasi 

projek yang sedang giat dijalankan, eupaya tidak timbul masalah 

dan raea tidak puae hat! di kalangan peeerta itu nanti (eurat 

dilampirkan ) . Pada ketika eurat itu dibuat , jumla.h pembinaan r umah 

baru mencapai 65 buah , totapi haail kajian monunjukkan , rumah- rumah 

yang dibina eelepaa 65 yunit tereebut adalah lebih rendah mutu 

binaannya daripada unit-unit eebelumnya . Hakikat ini menunjukkan 

bahawa kecuaian pihak penyelaras perlu dipertikaikan dalam membaha.­

kan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perlaksanaan 

program peruma.han; khueuenya mengenai maealah kualiti fizikal rumah­

r umah yang dibina. Malah pada pandangan pengkaji, pihak penyelarae­

lah yang lebih ber t anggungjawab terhadap masalah- masalah eebegini 

berdasarkan kepada ~toriti yang telah diberikan kepadanya dalam 

menjamin kejayaan projek tersebut. 

Kelowotan menyediakan praearana i ni adalah kesan dari kelemahan pihak 

perancang aendir i; di mana ; pihak terse but hanya mu l a menga tur 

rancangan oetelah rumah- rumah peeerta telah siap dibina. Pun begitu 

porla.kaanaannya eetakat ini masih belum dijalankan. Seharusnya 

peranca.ngan t.eroebut dijalankan eebelum atau eelaras dengan bermula­

nya projok porumahan aupu,ya apabila rumah-rumah itu aiap pembinaannya , 

pe1orta dapn t. dipindu.hkwi 1eboraps1 ••K ro. yang bo I oh . 

Hengiku t kete tapa.n jadual ranoa.ngan dM.n J> r I ak11&1.nu.M.n pr&1nronn 

yang telah diatur oleh Unit Pernno~ng NogerJ MelAka dengan kerj 1amu 
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agensi - agensi perlaksana• ; kemudahan prasarana i tu hanya dijangkakan 

siap secara keseluruhannya pada akhir tahun 1985 . lni termasuklah 

projek membekalkan air dan eletrik, yang merupakan satu keperluan 

asasi kepada peeerta perumahan yang bakal mendi ami kawasan tersebut . 

Hakikat ini akan men1e.1-Wcan rumah pesorta itu akan terbiar begitu 

eahaja eelarna lobih kurang 2 tahun~ 8obelu~ i anya dapat didiami . 

Perkara ini sudah pasti memborikan kesan yang buruk terhadap rumah 

tersebut kerana berbagai - bagai risiko yang mungkin berlaku eeperti 

kecurian dan keroeakan akibat dari tiadanya pengawaean dan penjagaan 

yang r api dan sempurna sel epas pembi naan rumah itu siap. 

Kes i mpulan s-

Ti ndakan peserta perumahan merupakan satu l angkah bijak dalam 

menghadapi si tuasi begini ; kerana tindakan dan kepu t uean yang tegas 

aahajalah yang dapat mengembalikan hak mereka. Selain daripada itu ; 

ianya dapnt memberikan eatu pengajaran kepada pihak pemaju dan 

pcnyelaraa aupaya menyedari tanggungjawab masing- masi ng t erutamanya 

dalam perkara.-perkara yang bersangkut paut dengan kebaj ikan massa. 

Maaalah perumahan di Ranoangan FELCRA Lembah Ke sang i ni perlu di ­

borika.n perhatian dan dicarikan jalan penyelesaian dengan segera. 

Dalam hal ini adalah muetahil bagi pihak pemaju memperbaiki kosemua 

keco.ca tan yang dilo.purkan oleh pe1orta perumu.ha.n 1 kernna io.nya buknn 

1ahaja merugikan to t api mumerlulcan 1atu rombn.kan tel"h11dl\p 1truktur 

pombinaan fizikal rumo.h ter1 but . 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



- 98 -

Dalam hal i ni pengkaji mencadangkan supaya beberapa bahagian 

panting rwnah tersebu t seper ti bumbung, pendawaian dan lain- lain 

lagi diperbaiki sementara kecacatan yang lain itu dibaya.rkan pampasan 

yang sewajarnya mengikut kada.r dan nilai kecacatan yang terdapat 

di rumah peserta. Ini adalah jalan penyel esaian yang sebaik-baiknya ; 

pada pandango.n pengkaji; dal am menghadnpi ma sal ah eeumpama ini. 

Pemberian pampasan ini , sel ain dari pada menyeleeaikan tanggungjawab 

yang selama ini tidal<: dpenuhi oleh pemaju ; ia juga bolehlah di­

konsepsikan sebagai satu hukuman terhadap kelalaiannya dala.m melaksana­

kan pro j ek perumahan tersebut . Selain daripada 1 tu ; pemberian pampasan 

in! akan dapat menyelesaikan masalah- maaalah lain yang berhubungan 

dengannya ; seperti menamatkan k:risis atau konfl ik o.ntara peneroka , 

pemaju dan penyela.ras ; juatru itu akan dapa~ memperoepatkan program 

penempatan semula peserta perumahan ke Rancangan Perumahan Lembah 

Keoang ini. 

Satu rumuaan hasil dari kajian ini yang dapat dibuat i alah ; 3 perkara 

yang harua diberikan perhatian yang aer i us da lam perlaksanaan sesuatu 

proj ek iai tu peringkat perancangan ; proses perlakaanaan dan usaha 

pengawaaan ; domi untuk menjamin kejayaan projek yang dijalankan . Univ
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